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Clasificacion C-2-4

1.- Reunion de inicio:

e  Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
e Trasvase documental a LICITI
e Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
e Consultas sobre pliegos
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Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacién con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracion de la documentacion Técnica.
Presentacion a revisién.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

10.- Memoria y documentacion derivada del conocimiento y estudio del proyecto, incluyendo la
concepcion global de la obra, una descripcién de actividades complejas o importantes y de los procesos
constructivos propuestos, analisis y presupuestos, posibles comprobaciones del terreno, estudio de los desvios
provisionales que proponga de acuerdo a su proceso constructivo, definiendo las medidas de seguridad a
aplicar, etc.

Todo ello serd descrito en un maximo de 60 paginas. No se admitird ni valorara documentacion
complementaria. Con el fin de facilitar la lectura y valoracion de la propuesta técnica se usara un tamafio de
letra minimo de 11 puntos y un interlineado sencillo. Debera evitarse el uso de marca de agua sobre el texto
que dificulta su lectura.

20.- Avance del Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su Sistema de Calidad segun la norma ISO
9001 certificado y el PPTP de este contrato. En el caso de que la persona licitadora no tenga un sistema de
calidad certificado, debera asimismo redactar el avance del PAC siguiendo los requisitos de la ISO 9001 que
resulten de aplicacion. El Avance del PAC incluird los mismos apartados y subapartados contenidos en el PPPT
de este contrato. Los distintos apartados deberan llevar separadores referenciados para su facil localizacion.

En el mismo se deben de relacionar las especificaciones técnicas de compra, las fichas de recepcion de
materiales y equipos en obra, procedimientos o instrucciones técnicas de ejecucion, plan de puntos de
inspeccién y fichas de inspeccién. De cada tipo se incluirdn un maximo de tres instrucciones o fichas a modo
de ejemplo, sin necesidad de particularizarlas para la obra en concreto.

En cuanto al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), la persona licitadora debera incluir en su oferta,
como minimo, un Plan de Control de Calidad de Produccion (Autocontrol).

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberd haber presentado, ante el Organo competente,
Declaracién Responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad como
Laboratorio de ensayos para el Control de Calidad de la Construccion y Obra Publica, para el establecimiento
fisico ofertado para la realizacion de los trabajos. El laboratorio debera cumplir los requisitos exigidos en el
Decreto 67/2011 de 5 de abril de la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda (BOJA n® 77 de 19 de abril), para
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los ensayos declarados. Deberd indicarse expresamente el laboratorio que ejecute los trabajos, aportando
compromiso de colaboracién y Anexo Técnico de los ensayos declarados, que deberan ser los suficientes y
adecuados para la obra.

En el caso de proponer la persona licitadora la instalacion de un laboratorio de obra, presentarad la Declaracion
Responsable relativa al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad como Laboratorio de
ensayos para el Control de Calidad de la Construccién y Obra Publica, para el laboratorio principal.
Necesariamente, y de forma adicional, deberan presentar compromiso de tener presentada la Declaracion
Responsable para el laboratorio temporal de obra, firmado por la persona titular de la persona licitadora, o su
representante legal, antes del comienzo de los trabajos, incluyendo la relacion de ensayos previstos realizar
en el laboratorio de obra.

Toda la documentacién incluida en el presente apartado deberd presentarse encuadernada en tomo Unico y
separado del resto de la documentacion correspondiente a otros apartados, y con una extension maxima de
35 paginas. En este computo de paginas no se incluye el Plan de Control de Calidad de Materiales.

39,.- Estudio de Programacién de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de ejecucién de la
obra en el plazo ofertado, coherentemente con los medios personales y materiales propuestos.

El estudio contendra al menos lo siguiente:
a) Plazo: se indicara el plazo total ofertado y plazos parciales, sin rebasar el establecido en este Pliego

b) Expresion grafica del programa de trabajos (diagrama de barras): elaborado en soporte informatico
adecuado que permita establecer relaciones entre actividades y reflejar el camino critico, asi como en su caso
los hitos parciales. Su desglose minimo sera el del proyecto base de licitacion, contemplando aquellas
actividades previas y/o auxiliares (tales como pruebas, remates, etc.). La valoracion a nivel de actividades
permitird obtener curvas e histogramas de produccién mensual maxima (tiempos tempranos) y minima
(tiempos tardios). Se tendran en consideracion una relacion de medidas, debidamente planificadas, para la
ejecucién de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y mantener la
accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problematica por razon de las lluvias;
drenajes definitivos o provisionales; desvio de aguas de pluviales, ya por razén de viabilizar la ejecucion o de
impedir la degradacion de calidad de la obra; condiciones consideradas en la programacion y posible disposicion
de medios adicionales, a fin de que ciertos elementos de las obras excavaciones, terraplenes, pavimentos-
sean adelantados o retrasados a épocas de baja pluviometria; protecciones ante las lluvias de determinados
tajos). La posible repercusion econdmica de estas medidas se entendera incluida en los precios de la obra.

c) Justificacion del programa de trabajos: desarrollado al menos en los siguientes apartados:

c.1) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere necesario podran
describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades principales, secuencias constructivas
singulares, rendimientos puntuales de unidades muy significativas, problematica del camino critico previsto,
circunstancias especificas que durante el proceso constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo
de los trabajos (reposicidon de servicios afectados, desvios de trafico, etc.)

c.2) Cuadro de rendimientos, asignacién y distribucion de equipos (maquinaria y personal no técnico) por
capitulos /actividades, segin Anexo I. Cuadro de célculo de duraciones basicas, configuracion, asignacion y
distribucién de equipos, y que debera adjuntarse debidamente conformado en la oferta.

El calendario estandar para la programacion ofertada contemplara, salvo indicacién en contrario por especiales
caracteristicas de la obra, una semana laboral de lunes a viernes, diez fiestas nacionales, dos fiestas
autondmicas y dos fiestas locales. La extension maxima de la documentacion relativa a este apartado sera de
30 paginas.
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4.- Presentacion
e Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
° Interpretacién del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO
Honorario minimo 2.800 €
Bonificacion por Exito 2.800 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucidn del contrato.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescisidon unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

20 de febrero de 2020

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE
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