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1.- Reunioén de inicio:
e  Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.

Trasvase documental a LICITI
e  Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
e Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacién con interlocutor de la empresa
e Elaboracion de la documentacion Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO

la Memoria descriptiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso,
para la completa explicacion de éste.

Describird los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejard un enfoque y un
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacidn territorial como temporal,
todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco
que figura en el Anejo Técnico de este Pliego.

De las unidades complejas (estructuras, tineles, etc.), la Memoria contendra un analisis completo del proceso
de realizacién.

la Memoria debera contener, al menos:
e la concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

e Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este
documento se designara al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de Obra.

e |la descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos.

e El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.
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e la relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su caso.

El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de materiales.

El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.
e Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y seguridad previstas.
e las zonas previstas para préstamos y vertederos.

e Relacién de las unidades o partes de la obra que realizard mediante subcontrataciéon. A los efectos
establecidos en el articulo 215.2 del TRICSP, el licitador no estd obligado a concretar el nombre o el perfil
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por identificar
a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente subcontrato, se entendera cumplido respecto de
ellos el requisito de la comunicacién anticipada a que se refiere el articulo 215.2.b) del TRLCSP, siempre que,
ademas, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El licitador realizara una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en el Plan
Marco que se incluye en el Anejo Técnico de este Pliego debiendo justificar los rendimientos medios previstos
que garanticen el plazo de ejecucion. En el citado Anejo figura el Programa de Trabajo del Proyecto a titulo
informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el resefiado en el apartado
1V.1del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecucion por
contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. las citadas inversiones
mensuales del Programa deberan ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado 1.3.2
del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales
de incorporacién de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccién, siempre dentro del plazo
total) y la certificacion de obra ejecutada con cargo a anualidades posteriores (certificaciones anticipadas).

En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad serd el indicado para cada una de ellas en el
apartado 1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque la inversion propuesta para cada afio en
el Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitara la informacién siguiente:

-Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras.

-Red de precedencias multiples entre actividades.

-Duracioén estimada de cada actividad.

-Comienzo y finalizacién mas pronta y mas tardia, de cada actividad referida al inicio de la obra.

-Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar,
definiendo previamente su concepto.

-Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

-Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacidn podra ser completada con toda la informacion grafica que el Licitador considere oportuna.
Todas ello serd descrito en un maximo de 50 paginas (sin incluir la documentacion complementaria necesaria).
Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucidon serd igual que el que figura en el apartado IV.l del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo

que se presente por cada licitador.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren
incluidos en el Anejo Técnico de este Pliego.
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b}  CALIDAD

El LICITADOR definird las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD
de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluird, al menos los
siguientes aspectos:

e Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa
técnica aplicable.

e Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.
e Organizacion dedicada al control de calidad.

La extensién maxima de este documento sera de 10 paginas.

c} PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a las obras, la
propuesta de medidas de gestién medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de los
certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar mejoras
de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para
las de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:

e Replanteo

e Ubicacion y explotacion de préstamos y vertederos

e Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
e control de accesos temporales

e control de movimiento de maquinaria

e desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

e sistema de gestidn de residuos y control de la contaminacidn

e Medidas de prevencidn de incendios forestales.

La extension maxima de este documento serd de 10 paginas.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicara:

e Organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos,
funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
e Los procesos de formacidn e informacidn a desarrollar

e Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios
externos para garantizar su rapidez y eficacia.
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e Analisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion como contratista,
proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.

e Sistema de gestidon de Prevencion de Riesgos.

Esta Memoria tendrd como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad laboral
del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacion de su contenido.

e) TECNOLOGIA e I+D+i

El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en particular, la utilizacion
en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria se valorara la calidad e idoneidad de
las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucion de la obra y el nivel de prestaciones de los equipos.
Las tecnologias y sistemas propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y tecnologias existentes o
indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportara los certificados de homologacién
de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su utilizacion en la obra.

El licitador describira las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se indican
en el apartado III.1.1 del cuadro de Caracteristicas del Contrato

la extension maxima de este documento serd de 20 péaginas.

Presentacion
Presentacion de la licitacion en formato digital.

Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO
Honorario minimo 4.150 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revisidn y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato, asi como de la presentacion de una o mas empresas.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicciéon de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios
9 - El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su parte
correspondiente, los demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

4 de mayo de 2023

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE
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