



EXTERNALIZACION

GESTION  
INTEGRAL  
INTERNACIONAL

LICITACION  
PUBLICA

#### OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

"REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA CARRETERA A-202, DEL P.K. 16+000 AL P.K. 28+000. TRAMO: MUNÉBREGA-MONASTERIO DE PIEDRA" EXPTE: R-490-Z.

"REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA CARRETERA A-1605, DEL P.K. 11+200 AL P.K. 27+200. TRAMO INT. A-1606-LA PUEBLA DE RODA" EXPTE: R-559-HU.

"REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA CARRETERA A-1236, P.K. 0+000 AL P.K. 4+500. TRAMO MONZÓN-AUTOVÍA" EXPTE: R-560-HU.

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

### PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto           | 01 de agosto de 2017                                                                                           |
| Licitación            | <b>Obras de Refuerzo de firme con mezcla bituminosa en caliente en algunas carreteras de Zaragoza y Huesca</b> |
| Importe               | <b>1.643.033,73. € / 1.338.435,74 € / 554.256,95 €</b>                                                         |
| Entidad Contratante   | <b>Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda</b>                                       |
| Fecha de Presentación | <b>01/09/2017</b>                                                                                              |
| Clasificación         | G-4-4 / G-4-4 / G-4-3                                                                                          |

#### 1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

#### 2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

#### 3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

| DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. <u>MEMORIA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>25 PUNTOS</u> |
| Se presentará una memoria con una extensión máxima de 10 páginas DIN-A-4 en las que se describan los trabajos y la forma de organización para llevar a cabo las actuaciones objeto del contrato, analizando las características básicas de las carreteras objeto del contrato y estableciendo los objetivos y programación                                                 |                  |
| 1.1.- Descripción de las actividades en que se puede dividir la obra.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                |
| 1.2.- Descripción general de desarrollo de las obras .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                |
| 1.3.- Conocimiento de emplazamiento de las obras .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| 1.4.- Medios propuestos para un adecuado desarrollo de las obras.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                |
| 1.5.- Descripción de circunstancias técnicas y económicas que pueden suponer incidencias significativas en la marcha y ejecución de contrato .....                                                                                                                                                                                                                         | 3                |
| 1.6.- Propuesta de soluciones al tráfico durante el desarrollo de las obras .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                |
| 2. <u>PLAN DE OBRA:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>15 PUNTOS</u> |
| Documento en el que se desarrolla un programa de trabajo con alguna de las herramientas habituales (Microsoft Project o similar), estableciendo las actividades, las procedencias y su descripción, camino crítico, posibles holguras de las actividades, etc... justificando el cumplimiento del plazo propuesto con rendimientos. (Extensión máxima 1 O páginas DIN-A-4) |                  |
| 2.1.- Adecuada elección de actividades .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                |
| 2.2.- Cálculo de los rendimientos de las actividades de obras .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                |
| 2.3.- Justificación de la duración de cada actividad .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                |
| 2.4.- Camino crítico. Análisis del mismo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                |
| 2.5.- Medidas correctoras en caso de descripción del plazo .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>40 PUNTOS</b> |

#### 4.- Presentación

- Presentación de la licitación en forma y plazo.

**5.- Seguimiento y apertura**

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

**PRESUPUESTO**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Honorario mínimo 1 licitación   | 1.750 €                            |
| Honorario mínimo 2 licitaciones | 2.500 €                            |
| Honorario mínimo 3 licitaciones | 3.200 €                            |
| Bonificación por Éxito          | 1.750 € por cada licitación ganada |

**Notas:**

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
  - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
  - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

1 de agosto de 2017



Fdo: Jose Orellana Encinas  
LICITI S.L.U