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Licitacidon PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ORDENACION
URBANISTICA Y ESPACIAL DE LA CONEXION PEATONAL ENTRE EL
MODULO DE CONTROL DE ACCESOS DEL NUEVO ACCESO CENTRAL,
EL EDIFICIO DE APARCAMIENTO DE SUPERFICIE Y LA TERMINAL DE
PASAJEROS DEL PUERTO DE ALGECIRAS.

Importe 1.776.241,53 €

Entidad Contratante Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras

Fecha de Presentacion 30/10/2017

Clasificacion

C-3-3 / G-6-4

1.- Reunion de inicio:

Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.

Consultas

sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinac

ién con interlocutor de la empresa

Elaboracion de la documentacion Técnica.

B1) Mem

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
oria Constructiva (maximo 60 puntos):

Para la Memoria Constructiva de cada propuesta se valoraran los siguientes aspectos:

La concepcion global de la obra y justificacion de la metodologia para la ejecucion de la misma.
Mediante la revision critica del proyecto constructivo, analizando y definiendo detalladamente todas
las unidades de obra a ejecutar, identificando los posibles errores u omisiones a juicio del ofertante,
incluyendo propuestas de solucién en su caso. (Maximo 7 puntos).

El analisis de las necesidades de instalaciones y de zonas previstas para préstamos y vertederos.
Implantacién en obra, zonas de acopio de materiales, etc. (Maximo 5 puntos).

Interferencia y/o afectaciones reciprocas entre la explotacion y operatividad portuaria de la zona, el
recinto de las obras y la ejecucion de las mismas. Soluciones propuestas. (Maximo 7 puntos).
Descripcion detallada de las fases de ejecucion en relacion a las interferencias analizadas,
incluyendo la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de la operativa portuaria de la zona.
(Maximo 7 puntos).

Estudio pormenorizado y contrastado de los servicios afectados existentes, las conexiones entre
éstos y las instalaciones proyectadas y propuestas de reposicion de aquéllos con las medidas de
sefalizacion y seguridad correspondientes. (Méximo 7 puntos).

La descripcion de todas las unidades de obra importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos, en especial la falsa fachada o nuevo cerramiento del edifico del
aparcamiento. (Maximo 7 puntos).

La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas. El licitador debera
presentar las c rtas de compromiso expreso, tanto del fabricante de los materiales hacia la empresa
licitadora, como de ésta hacia la obra con mencidon expresa de su titulo, referidas a los materiales
definidos en proyecto o propuestos por el licitador que hayan sido debidamente justificados como
equivalentes. (Maximo 5 puntos).

Sefializacién y balizamiento de las obras en sus sucesivas fases de ejecucion. (Maximo 4 puntos).
La relacion de las unidades o partes de la obra que realizarad bajo subcontratacién, indicando la o las
empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratacidon. El licitador deberad aportar el
porcentaje de subcontratacion resultante y las cartas de compromiso de las principales empresas
con las que pretenda subcontratar alguna unidad de obra. (Maximo 4 puntos).

Las mejoras sin repercusion econémica en relacion a los servicios existentes que se vean afectados
por la ejecucion de las obras proyectadas; la eficiencia energética de las instalaciones proyectadas;
etc. (Maximo 7 puntos).

B2) Programa de trabajo (maximo 15 puntos):

LICITI Cl
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El Programa de Trabajo de cada propuesta vendra fijado con el inicio de la obra para el dia 1 de enero de
2018, y contendré las afectaciones provocadas por la operatividad portuaria, valordandose los siguientes
aspectos:

e La coherencia entre el estudio y justificacion de las fases de ejecucion descritas en B.1 con el
programa de trabajo aportado. (Maximo 3 puntos).

. La coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada
una de las unidades, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que justifiquen el plazo
de ejecucion y los plazos parciales previstos. (Maximo 3 puntos).

. La lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las
obras, incluyendo red de precedencias multiples entre actividades, duracion estimada de cada
actividad y holguras. Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal o esquemas de avance
temporales para las sucesivas fases en la que la construccion se descomponga. (Maximo 3 puntos).

. El plazo total de la obra, que serd, como maximo, el resefiado en el Cuadro de Caracteristicas del
Pliego, y con el siguiente desglose: (Maximo 6 puntos)

0 Plazo ofertado= Plazo previsto en el Pliego:hasta 4 puntos.
0 Por cada mes de reduccion del plazo debidamente justificado, hasta un maximo de 2 meses
de reduccion:hasta 1 punto/mes.

B3) Calidad a obtener (maximo 10 puntos):

Para cada oferta, se valoraran los siguientes aspectos:

* Las medidas propuestas para controlar y garantizar la calidad a obtener en la ejecucién de la
obra. (Maximo 3 puntos).

* Los controles de calidad que proponga realizar durante la ejecucién de la obra; en particular,
el plan de control de calidad especifico para la obra que incluird al menos los siguientes
aspectos:

0 Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los
trabajos y normativa técnica aplicable. (Maximo 2,5 puntos).

0 Evaluaciones previas a los proveedores de materiales o posesién de sellos de calidad del
producto. (Maximo 1,5 puntos).

0 Relacién de Programas de Puntos de Inspeccidon para las distintas unidades de obra.
Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo. (Maximo 2 puntos).

0 Organizacién dedicada al control de calidad del objeto del proyecto. (Maximo 1 punto).

B4) Programa de actuaciones medioambientales (maximo 10 puntos): Para cada oferta, se
valoraran los siguientes aspectos:

* Laprecisiénenlaidentificaciéndeunidadesdeobra que puedangenerarimpactos. (Maximo
0,9 puntos).
* La disponibilidad de instrucciones de trabajo. (Maximo 0,6 puntos).

* Laorganizacion fisica de la obra. (Maximo 0,2 puntos).

* Lalocalizacién de canteras. (Maximo 0,2 puntos).

* La identificacion de requisitos legales. (Maximo 0,3 puntos).

* La localizacion de vertederos. (Maximo 0,2 puntos).

* Los sistemas de buena gestidon medioambiental propuestos. (Maximo 0,7 puntos).

* Laintegracion delos subcontratistas en el sistema de gestion medioambiental del licitador.
(Maximo 0,6 puntos).

Con caracter especifico para la obra en cuestion, se valoraran las siguientes medidas ambientales:
e Gestion ambiental de tierras y materiales de obra. (Maximo 0,9 puntos).
e Reduccidn en la generacion de residuos. (Maximo 0,5 puntos).

e Disminucion de la contaminacidn por vertidos, acUstica, atmosférica o del suelo. (Maximo
1,4 puntos).
e Reduccion del impacto visual, cultural o sociolégico. (Maximo 1 puntos).

LICITI CZ
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El programa de vigilancia ambiental propuesto, cuyo alcance y contenido podra presentar mejoras de
actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto licitado. En dicho programa se
indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra
ogruposde unidades similaresy paralasoperaciones de:

e Replanteo.
e Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.

e Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria. (Maximo 0,4
puntos).
e Control de accesos temporales. (Maximo 0,2 puntos).

e Control de movimiento de maquinaria. (Maximo 0,5 puntos).
e Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras. (Maximo 0,4 puntos).

e Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion. (Maximo 1 punto).

B5) Tecnologia e |+D+i (maximo 5 puntos):

Se valorara exclusivamente la idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucion de
la obra. En este sentido se valoraran en particular la utilizacion en la obra de tecnologias que hayan sido
desairnlladas poi el contratista en el marco de prnyectos de I+D+i que supongan una mejora del valor técnico
de la obra y especialmente relativas a la eficiencia energética de las instalaciones portuarias e incluso
deledificio de aparcamiento en fase de explotacion, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.
De entre las tecnologias y proyectos de |+D+i incluidos, el contratista aportard un listado de las que haya
considerado incluidas en su oferta y prevea su aplicacion en las obras. La implementacion de estas
tecnologias y proyectos de |+D+i en las obras no tendran repercusion econémica. Para evitar duplicidades,
las propuestas de |+D+i no podran figurar en el apartado de mejoras.

Presentacion
e  Presentacion de la licitacion en forma y plazo.

k
1

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
° Interpretacién del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO
Honorario m|’nimo, 2.950 €
Bonificacién por Exito 2.950 €
Notas:

1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 —Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 -La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

20 de septiembre del 2017

Fdo: Jose-Oreflana’Encinas
LICITI S.L.U
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