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Licitacion CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA
“AMPLIACIONES Y MEJORAS EN LAS REDES DE COLECTORES DEL
SECTOR MARBELLA - LA VIBORA. TRAMO: RiO REAL - LOS

MONTEROS"”
Presupuesto de Licitacion | 5.917.359,99 EUR.
Entidad Contratante Consejeria delegada de ACOSOL, S.A.U.
Fecha de Presentacion 05/09/2018
Clasificacion E-1-5

1.- Reunion de inicio:

e  Aceptacién del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
e Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
e Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacidén con interlocutor de la empresa
e Elaboracion de la documentacion Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
12.3.2.1.- MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS.
Se presentara una memoria constructiva que sera la base para fundamentar el Programa de Trabajos, y que
describird los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, debiendo reflejar un
enfoque y un planteamiento realista y adecuado al conjunto de la obra, tanto en su planificacion territorial
como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios técnicos propuestos, los condicionantes
externos existentes y las prescripciones establecidas.
La memoria debera contener al menos, informacidn acerca de los siguientes aspectos:

% La concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

% La descripcidon de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos
y el analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

% Un resumen de los medios personales y materiales que se estimen necesarios para ejecutar el contrato,
indicando expresamente la composicidon de los equipos y el rendimiento de los mismos.

« El anadlisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

% La relacion de fuentes de suministro de materiales, indicando origen, marcas y proveedores de los principales
materiales necesarios para la ejecucion de las obras.

El licitador realizara la planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en los
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documentos que acompafian a esta licitacion, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que
garanticen el plazo ofertado.

El Programa de Trabajos describird las previsiones de tiempos - costes y se realizard de modo que el plazo
total de la obra sea, como maximo, el resefiado en el articulo especificado anteriormente. Debiendo presentarse
en formato de Diagrama de barras obtenido a partir de un estudio tiempos - actividades, completandose con
toda la informacion grafica que el licitador considere oportuna.

La no inclusién en la memoria de la informacion requerida anteriormente sera motivo de exclusion de la oferta.

En el diagrama figuraran, valorados en ejecucidon material y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi
como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente, las cantidades totales a
realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las anualidades contractuales. El diagrama en
ningun caso reflejara la oferta econémica del licitador, por lo que serd motivo de exclusién la no coincidencia
de los importes incorporados en el diagrama presentado con respecto al presupuesto del proyecto que se licita.

12.3.2.2.- MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA.

Se presentara un Estudio de movilidad, accesibilidad y afecciones, en el que se incorporaran el conjunto de
medidas que el licitador proponga para minimizar las molestias a los usuarios (transito peatonal y vehiculos),
asi como al entorno de las obras. En ningun caso estas medidas podran suponer coste adicional para la
Administracion.

La memoria podra incluir los siguientes apartados:

- Analisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras
y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla, analizando las afecciones al transito peatonal y de
vehiculos, describiendo espacial y temporalmente las fases de ejecucién, los cortes de trafico que fueran
necesarios, alternativas de desvio, la sefializacién orientativa provisional de cada fase y el balizamiento
requerido, los requerimientos normativos, la forma de ejecucion de las obras para facilitar el paso de peatones,
etc., aportando los planos que definan las soluciones para todas las situaciones estudiadas.

- Andlisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan al objeto
de disminuir su impacto en el area de influencia del proyecto.

- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de trafico,
fines de semana, periodos vacacionales, horario nocturno, etc.

- Medidas especiales de limpieza, ocultacidn visual, generacion de ruido, emisidon de polvo, mejora del entorno,
campafias de informacion y comunicacion, etc., que se consideren adecuadas para minimizar el impacto del
proceso de ejecucién de la obra.

12.3.2.3.- ANALISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACION.

En este apartado se realizara un analisis del proyecto base de licitacion determinando la coherencia entre los
diferentes documentos del mismo comprobando entre otros extremos la concordancia entre las mediciones,
los planos del proyecto y la realidad fisica, detectando errores y/u omisiones existentes, asi como cualquier
otra incidencia que afecte a la viabilidad de ejecucidn de las obras proyectadas.

Presentacion
Presentacion de la licitacion en formato digital.

Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO
Honorario minimo 2.500 €
Bonificacion por Exito 2.500 €
Notas:

1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 -La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

19 de julio de 2018

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE
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