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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 11 de febrero de 2019 

Licitación OBRA DA TERMINAL DE AUTOBUSES INTEGRADA NA NOVA 
ESTACIÓN INTERMODAL DE VIGO. 

Presupuesto de Licitación 13.175.792,94 € 

Entidad Contratante Xunta de Galicia. Conselleria de Infraestructuras y Movilidad 

Fecha de Presentación 06/03/2019 

Clasificación C-2-6 / B-2-4 

 
 
 
1.- Reunión de inicio:  
 
• Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.  
• Trasvase documental a LICITI  
• Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.  
 
2.- Visita a Obra y consultas  
 
• Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.  
• Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.  
• Consultas sobre pliegos  
 
3.- Desarrollo documental de la licitación  
 
• Coordinación con interlocutor de la empresa  
• Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.  
• Presentación a revisión.  
 

 

 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
1 Memoria descriptiva del proceso de ejecución 
 
La memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el programa de trabajo.  
 
Se comenzará con una evaluación de la concepción global del proyecto, las técnicas constructivas, 
procedimientos de ejecución y calidades propuestas, así como de las problemáticas de ejecución mediante un 
análisis técnico de la ejecución de la obra señalando aquellos aspectos que revistan una especial complejidad 
en la ejecución o que requieran técnicas especiales en su realización.  
 
Se describirán los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y 
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, 
todo esto en coherencia con los medios propuestos.  
 
En lo que se refiere a las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.) la memoria contendrá un análisis 
completo del proceso de realización.  
 
La memoria deberá contener, como mínimo:  
 
1.1.- Análisis del proyecto y de la metodología de ejecución  
 
1.2.- Problemáticas de la ejecución  
 
1.3.- Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo dedicados al contrato.  
 
1.4.- Relación de las fuentes de suministro de materiales, validación de estas, en su caso y análisis de las 
necesidades de almacenamientos y de instalaciones auxiliares.  
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1.5.- Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales y las zonas previstas 
para préstamos y escombreras.  
 
1.6.- Análisis de los condicionantes existentes (externos y climatológicos).  
 
1.7.- Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridades previstas.  
 
Con este apartado se analiza la metodología de los trabajos para comprobar el conocimiento de las actividades 
a realizar, en coherencia con los medios propuestos, los plazos ofertados y las inversiones realizadas. Esta 
memoria analiza el objeto, las problemáticas, los condicionantes existentes, las fuentes de suministro, las 
soluciones propuestas y el desarrollo de los trabajos que configuren una oferta consistente. Todo esto permite 
evaluar que las obras se ejecuten con las técnicas y procedimiento necesarios que permite evaluar el nivel de 
cada licitador para desarrollar y garantizar la calidad de estas, en función de identificación y problemáticas de 
procedimientos y unidades, su detalle y su coherencia.  
 
Esta propuesta debe desarrollarse en un máximo de 50 páginas, con un tamaño de fuente no inferior a 10, con 

un interlineado sencillo. El formato de las páginas será DIN A4, los planos y gráficos podrán desarrollarse, al 
objeto de ser fácilmente legibles e interpretables, en un formato mayor doblado a DIN A4. En el número 
máximo de páginas indicado en cada uno de los apartados se consideran incluidos, además del texto 
correspondiente, los anexos, planos y/o gráficos, que lo complementen con la excepción de los diferentes 
compromisos aportados (que irán en un anexo independiente). No se evaluará aquella documentación que 
exceda del número de páginas máximo indicado, evaluando únicamente las primeras páginas hasta el límite 
establecido por el apartado. 
 
2 Programa de construcción de las obras 
 
El licitador debe de presentar un programa de construcción que asegure la ejecución de las obras en el plazo 
propuesto, al tiempo que realice una distribución de anualidades contractuales respetuosas con las establecidas 
en el cuadro de características del pliego, excepto en aquellos supuestos en que de manera justificada pueda 
variarse dicha distribución sin vulnerar la normativa presupuestaria en materia de contratación. 
 
El programa deberá ser redactado de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 
El licitador realizará una planificación de la obra, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria, debiendo justificar los rendimientos 
medios previstos que garanticen el plazo ofertado. En concreto el licitador facilitará la información siguiente:  
 
2.1.- Enumeración y descripción de las actividades a realizar debiendo justificar los rendimientos medios 
previstos que garanticen el plazo ofertado.  
 
2.2.- Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra, indicando las actividades que condicionan 
dicha obra al derivarse de actividades críticas.  
 
2.3.- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.  
 
2.4.- Inversiones mensuales previstas (sin deducirse la oferta económica)  
 
Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el licitador considere oportuna.  
 
Con esta documentación podrá evaluarse que el cronograma de las obras resulta coherente con la memoria de 
las actividades a desarrollar, los medios dedicados a cada una de ellas, los plazos parciales, las inversiones así 
como la definición del camino crítico que, en conjunto, permita explicar el plazo de ejecución total ofertado. 
Toda esta información permite establecer el nivel de concreción de cada licitador para garantizar la ejecución 
de las obras en los plazos establecidos, de forma que estos sean realistas y adecuados a los medios que dispone 
para la ejecución del contrato, a través de su nivel de identificación de actividades, detalle y coherencia.  
 
La oferta económica del licitador no podrá deducirse en ningún caso del programa de trabajos, de tal manera 
que se garantice que la misma no se conocerá hasta la apertura del sobre C (proposición económica). De esta 
manera se respeta lo indicado en el artículo 139.2 de la LCSP en lo que se refiere al secreto de las proposiciones.  
 
Este apartado se desarrollará en un máximo de 20 páginas con un tamaño de fuente no inferior a 10 y con un 
interlineado sencillo. El formato de las páginas será DIN A4, 

 
os planos y gráficos podrán desarrollarse, al objeto de ser fácilmente legibles e interpretables, en un formato 
mayor doblado a DIN A4. En el número máximo de páginas indicado en cada uno de los apartados se consideran 
incluidos, además del texto correspondiente, los anexos, planos y/o gráficos, que lo complementen con la 
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excepción de los diferentes compromisos aportados (que irán en un anexo independiente). No se evaluará 
aquella documentación que exceda del número de páginas máximo indicado, evaluando únicamente las 
primeras páginas hasta el límite establecido por el apartado. 
 
3. Plan de control de calidad de la obra 
 
El contratista definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la calidad de los 
trabajos. Este autocontrol que oferta la empresa, a su cargo, es independiente del importe (hasta el 1% del 
presupuesto de la obra, según la cláusula 38 del pliego de cláusulas administrativas generales para la 
contratación de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre), destinado a verificar 
los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y que tendrán 
la consideración de pruebas de contraste y producto final que la Dirección de Obra realizará cuando considere 
oportuno y que no es objeto de puntuación.  
 
En este apartado se deberá presentar un plan de control de calidad específico para la obra que incluirá, como 
mínimo, lo siguiente:  

 
€ Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y norma técnica 
aplicable.  
 
€ Criterios de muestreo técnica y de aceptación y rechazo.  
 
El plan de control de calidad ofertado deberá concretar todos sus aspectos cuantitativos y cualitativos y la 
empresa deberá mantenerlo durante la ejecución de las obras (sin perjuicio de las variaciones que resulten 
necesarias de conformidad con lo indicado por el director de la obra durante la ejecución del contrato). 
Asimismo se incluirá una valoración económica del mismo, que puede presentarse como un porcentaje sobre 
el presupuesto de ejecución material de la licitación o en unidades monetarias pero sin que la oferta económica 
del licitador pueda deducirse en ningún caso, de tal manera que se garantice que la misma no se conocerá 
hasta la apertura del sobre C (proposición económica), respetándose lo indicado en el artículo 139.2 del LCSP 
en lo que se refiere al secreto de las proposiciones. 
 
El Plan de control de calidad que la empresa oferta permitirá comprobar su idoneidad y garantizar el resultado 
satisfactorio de las obras realizadas. De este modo se estudia los aspectos concretos a controlar y los criterios 
de muestreo sean acomodados y proporcionales al tipo de obra a ejecutar. El control de calidad permite evaluar 
el nivel de ejecución de las unidades de obra según los parámetros estadísticos definidos en las normas técnicas 
y el nivel de muestreo que oferte el contratista y, por lo tanto un mayor nivel de garantía de la obra a construir, 
en función del plan que presente cada contratista, su detalle, coherencia y criterios utilizados.  
 
Esta propuesta debe desarrollarse en un máximo de 20 páginas, con un tamaño de fuente no inferior a 10, con 
un interlineado sencillo. El formato de las páginas será DIN A4, los planos y gráficos podrán desarrollarse, al 
objeto de ser fácilmente legibles e interpretables, en un formato mayor doblado a DIN A4. En el número 
máximo de páginas indicado en cada uno de los apartados se consideran incluidos, además del texto 
correspondiente, los anexos, planos y/o gráficos, que lo complementen con la excepción de los diferentes 
compromisos aportados (que irán en un anexo independiente). No se evaluará aquella documentación que 
exceda del número de páginas máximo indicado, evaluando únicamente las primeras páginas hasta el límite 
establecido por el apartado. 
 
Se valorará de la siguiente forma:  
 
3.1.- Idoneidad del plan de control de calidad propuesto a la obra.  
 
3.2.- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución y normativa técnica aplicable. 
 
3.3.- Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo. 
 
 
4. Memoria de prevención de riesgos laborales 
 
 
El contratista presentará en este apartado una relación de medidas que se dispondrán a lo largo de la ejecución 
de la obra en relación con la prevención de riesgos laborales, tanto en lo relativo a medidas de protección 
pasiva y activa, así como actividades que se desarrollarán a lo largo de la obra para minimizar los riesgos 

laborales.  
 
Específicamente en esta memoria se indicará:  
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4.1.- Implantación de sistemas de participación de los trabajadores (personal del contratista y subcontratistas 
) en la prevención de riesgos laborales en la obra. Hasta 2 puntos  
 
4.2.- Canales de información y formación de los trabajadores (personal del contratista y subcontratistas ) de 
la obra. Hasta 2 puntos  
 
4.3.- Adaptación del estudio de seguridad y salud del proyecto al proceso constructivo ofertado por el licitador, 
proponiendo las mejoras que se consideren convenientes; análisis de las posibles situaciones de emergencia: 
medidas a adoptar. Hasta 3 puntos  
 
4.4.- Organización del seguimiento de la obra: organización de la prevención y seguridad en la obra, 
coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. Hasta 3 puntos  
 
Este apartado se desarrollará en un máximo de 20 páginas, con un tamaño de fuente no inferior a 10, con un 
interlineado sencillo. El formato de las páginas será DIN A4, los planos y gráficos podrán desarrollarse, al objeto 
de ser fácilmente legibles e interpretables, en un formato mayor doblado a DIN A4. En el número máximo de 

páginas indicado, se consideran incluidos además del texto correspondiente, los anexos, planos y/o gráficos, 
que lo complementen con la excepción de los diferentes compromisos aportados (que irán en un anexo 
independiente). No se evaluará aquella documentación que exceda del número de páginas máximo indicado, 
evaluando únicamente las primeras páginas hasta el límite establecido por el apartado. 
 
5. Programa de actuaciones medio ambientales.  
 
Se presentarán:  
 
Esquema del Plan de Gestión Medioambiental, que deberá redactar el licitador y que deberá contener:  
 
Memoria que recoja un análisis del proyecto desde el punto de vista ambiental, destacando los puntos que 
exigen una atención especial según el criterio del licitador.  
 
Se valorarán:  
 
5.1.- La identificación de las unidades de obra y/o de los procesos constructivos que puedan generar impactos, 
de acuerdo con el Programa de Vigilancia Ambiental y la preceptiva DIA en los supuestos de obras que deban 
disponer de la preceptiva declaración, así como las medidas adoptadas para su eliminación, merma o corrección 
y la disponibilidad de instrucciones de trabajo (indicando únicamente su título y contenido esencial).  
 
5.2.- Organización física de la obra (trazado de caminos y accesos, parques de maquinaria, etc.)  
 
5.3.- El empleo de materiales con certificados de explotación sostenibles, reciclados o reciclables.  
 
5.4.- La localización de préstamos y escombreras.  
 
5.5.- La gestión de los residuos generados durante la ejecución.  
 
5.6.- Identificación de los requisitos legales ambientales que sean de aplicación.  
 
En caso de que se admitan variantes, cada licitador podrá presentar además una solución variante que se 
determinará en el cuadro de características y en los elementos y condiciones que se señalen.  
 
La información aportada por cada licitador permitirá evaluar las técnicas y procedimientos de cada empresa 
que redunden en una ejecución de obras que respete las condiciones ambientales del entorno garantizando un 
resultado final más compatible con el medio ambiente, identificando las unidades de obra y procesos 
constructivos a ejecutar y las medidas a desarrollar para minimizar o eliminar los impactos, en función del nivel 
de definición e identificación de procedimientos, su detalle y su coherencia.  
 
Este apartado se desarrollará en un máximo de 20 páginas, con un tamaño de fuente no inferior a 10 con un 
interlineado sencillo. El formato de las páginas será DIN A4, los planos y gráficos podrán desarrollarse, al objeto 
de ser fácilmente legibles e interpretables, en un formato mayor doblado a DIN A4. En el número máximo de 
páginas indicado, se consideran incluidos además del texto correspondiente, los anexos, planos y/o gráficos, 
que lo complementen con la excepción de los diferentes compromisos aportados (que irán en un anexo 
independiente). No se evaluará aquella documentación que exceda del número de páginas máximo indicado, 

evaluando únicamente las primeras páginas hasta el límite establecido por el apartado. 
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La reducción del plazo, siempre y cuando en el cuadro de características que acompaña a este pliego no se 
especifique expresamente que tal posibilidad no esté permitida, se valorará dentro de los apartados 1 y 2 
anteriormente reflejados.  
 
Si en el Sobre B figurara documentación correspondiente al contenido del sobre C, el licitador será excluido del 
procedimiento de adjudicación del contrato por vulnerar el carácter secreto de las proposiciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la LCSP. 
 
 

 
 
 
4.- Presentación  

• Presentación de la licitación en formato digital. 

 
5.- Seguimiento y apertura 

• Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
• Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 

 

 

PRESUPUESTO 

 

  Honorario mínimo  3.200 € 

  Bonificación por  Éxito 3.200 € 

 
 
 
 
Notas: 
 
1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria 

2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto. 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 – Honorario a éxito. Se abonara a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se 
decline por la ejecución del contrato. 
4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite 
a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos. 
5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los 
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 
6 - Impuestos no incluidos. 
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus 
posteriores derivaciones 
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 

 
 

11 de febrero de 2019 

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


