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Fecha de Presentacion 07/05/2018

Clasificacion G-2-6

1.- Reunidn de inicio:

Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Elaboraciéon de la documentacién Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

Al MEMORIA

e)

Proceso constructivo:

Estudio del proyecto (no copia de la memoria), centrado fundamentalmente en las
unidades criticas de ejecucion, indicando los medios y tecnologias utilizados parala
ejecucion de esas unidades.
Necesidades estimadas de superficie para implantacion en obra. Indicando la
necesidad de superficie minima necesaria para el campamento y sus acopios. Se
valorara el compromiso de adaptacion a las necesidades del aeropuerto.
Existencia o no de oficina técnica en obra y composicién de la misma.

Méaximo 8 hojas 1 cara 0 4 a dos caras.

A.1.2.Mantenimiento de la operatividad aeroportuaria

Identificacion de posibles afecciones a la operatividad del aeropuerto
(terminales, instalaciones, campo de vuelos), debido a la ejecucién de la obra, asi
como las medidas a tomar para reducir esa interferencia; entre ellas pueden estar
las siguientes:

e compromiso explicito de la inclusién en el precio ofertado, de la ejecucion de

trabajos en horario nocturno o baja actividad y de paralizacion vy
retirada de maquinaria, derivada de la necesidad de mantener la
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operatividad del aeropuerto durante los intervalos que se indiquen por la
0.0.

e vallados y cerramientos para evitar ruidos, polvo, seguridad, etc, incluyendo
todos los elementos necesarios para minimizar las molestias a los
usuarios, incluso incorporando puntos de iluminacién, asi como compromiso
explicito de su inclusién en el precio ofertado.

 dentro de las afecciones, en el caso de la construccion de edificios,
indicar la necesidad o no de la instalacion de gruas torre, indicando su altura
y su afeccion o no a las servidumbres. Para el caso de griaas moviles, indicar
su altura de utilizacién y su afeccion o no a las servidumbres (sélo en el
caso de aplicacion a la obra).

» Presentacién de un plan de accion para la determinacion de los servicios afectados
antes del inicio de los trabajos, asi como actuaciones a realizar para evitar la
rotura de servicios (plan de catas, recogida de datos, inspecciones, etc.),
indicando los equipos, procedimientos y medios asignados.

e) Formas y mecanismos de coordinacion con otras obras existentes en el aeropuerto.

Maximo 8 hojas 1 cara 0 4 a dos caras.

A.1.3. Sequridad operacional

a) Compromiso firmado y sellado de cumplimiento de la EXA 50.

b) Presentacion de un Plan de Seguridad Operacional con indicacién del técnico o técnicos
responsables (TESA), con inclusion de los costes de mantenimiento y de aplicaciéon de dicho
plan por parte del contratista. Este Plan deber& estar basado en el del proyecto y particularizado
para la ejecucion de la obra.

Méaximo 4 hojas 1 cara 0 2 a dos caras.

. Materiales/ subcontratacion

* Relacién de partes de la obra a subcontratar y volumen que representa sobre el
total de la obra, asi como compromisos de esos subcontratistas para la ejecucion
de los trabajos. Presentaciéon de compromiso firmado y sellado indicando las
unidades que seran ejecutadas en propio.

» Compromisos de los principales suministradores de materiales que supongan un
volumen relevante de obra. En caso de duplicidad, sera considerado el de peor
calidad.

e) En el caso del suministro de hormigén y asfalto, indicar la implantacion o no de
planta en la obra, su capacidad y lugar de implantacién propuesto. En caso
contrario compromisos de suministros de plantas externas, indicando la
capacidad de suministro acordada diaria y distancia a la obra. (sélo en caso de
necesidad por volumen importante en la obra). Presentacion de marcado CE de
las plantas propuestas.

d) En caso de existir equipamiento especifico y relevante para la ejecucion de la obra,
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propuesta de marcas y modelos de equipos a suministrar, indicando el equipo
propuesto y las variantes posibles (se valora la de menor calidad).

Maximo 8 hojas 1 cara 0 4 a dos caras.
A.2 PROGRAMA DE A.2
A.2 PROGRAMA DE TRABAJO

A.2.1. Planificacién de la

e Presentacion de diagrama de Gantt resumido con las actividades criticas o que
supongan al menos un 80% del presupuesto, incorporando Hitos parciales,
para cada una de esas actividades. Indicando la inversion mensual prevista como
porcentaje de la inversion total, asi como las distintas fases de ejecucion.

e Presentacion de compromiso firmado y sellado en el que se incluyen fechas a origen
de obra en que estaran contratados a los proveedores y subcontratistas los
principales capitulos de la obra (minimo 80%).

e) Presentacion de compromiso de cumplimiento de plazos parciales por parte de
los subcontratistas de las diversas tareas que les sean de aplicacion.

d) Presentacion de calendario de entrega de la documentacion final de obra firmado y
sellado.

Maximo 8 hojas 1 cara 0 4 a dos caras.

A.2.2 Plazo de ejecucién

Presentacién de compromiso firmado del plazo de ejecucién y de los hitos parciales.

A.3 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

. Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto

Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto, identificando aquellas
unidades que a su juicio presenten diferencias de medicion. Cada una de
estas variaciones debera ir acompafada de la correspondiente justificacion y
descripcion.

. Estudio de las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra

Presentacion de nuevas unidades, que a su juicio, son necesarias para ejecutar
la obra y que no estan incluidas en el proyecto constructivo objeto de licitacion.
Cada una de estas nuevas propuestas de nuevas unidades, debera quedar
reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, adjuntando en cada
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propuesta la correspondiente justificacion, y descripcion detallada.
Para cada una de esas nuevas unidades, se debera reflejar en este apartado
como influiria en el programa de trabajos presentado en el criterio A.2., en el

caso de que esta propuesta fuese aceptada.

. Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos

Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos
como la ejecucion de la obra, reduccion de plazo, la calidad de la obra,
soluciones aportadas, etc. Cada una de esas propuestas de mejoras, debera
quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, adjuntando en cada
propuesta la correspondiente justificacion, y descripcion detallada.

Para cada una de esas nuevas unidades, se debera reflejar en este apartado como
influiria en el programa de trabajos presentado en el criterio A.2., en el caso de que
esta propuesta fuese aceptada.

Apartado A.3. 1) Ficha de diferencias de medicion a incluir en el SOBRE 3
(Incluir solamente las 10 mas importantes en orden econémico)

Apartado A.3.2) Ficha de nuevas partidas a incluir necesarias para la correcta
ejecucion del proyecto a incluir en el SOBRE 3

Apartado A.3.3) Ficha de Alternativas propuestas para la mejora del proyecto a incluir
en el SOBRE 3

DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER

Se presentara un Plan de Aseguramiento de la calidad, especifico para la obra donde se
recojan metodologias de control de la documentacion y para evitar incompatibilidades
entre las diferentes partes de la obra, métodos y normas de aplicacion en la ejecucion de
la arquitectura, estructuras, e instalaciones, contraste de cumplimiento de niveles de
calidad y calendario de revisiones de las distintas partes de la obra. Se presentara la
organizacién dedicada a la gestion de la calidad del proyecto y las funciones del personal
asignado.

Méximo 8 hojas a una cara 0 4 a dos caras

DOCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Estudio de posibles unidades con impacto medioambiental y medidas correctoras a
proyectar, y propuestas de tecnologias para mejorar la sostenibilidad de la infraestructura,

incluyendo sistemas de ahorro energético, aislamientos, utilizacién de materiales reciclados,
la disposicién de un sistema de gestion medioambiental de la empresa.
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4.

5.

Méximo 8 hojas a una cara 0 4 a dos caras
DOCUMENTO D: MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de alternativas o posibles
mejoras aplicables a la obra. Aplicacién concreta del sistema de Seguridad y Salud del
contratista y de los subcontratistas propuestos, a los capitulos afectados de la obra.

Méximo 8 hojas a una cara 0 4 a dos caras
DOCUMENTO E: TECNOLOGIA

Propuestas de tecnologias aplicables a la obra, especialmente al capitulo de estructuras. Se
especificara el nivel de prestaciones de los equipos y el grado de compatibilidad con las
instalaciones existentes.

Se especificaran las tecnologias que hayan sido desarrolladas por la empresa y cuya
justificacion pueda ser aportada.

Maximo 8 hojas a una cara 0 4 a dos caras

Con objeto de uniformar la presentacion, las ofertas se presentaran en papel tamafio DIN A-
4, salvo para los planos o informacion grafica (Gantt, etc...). El formato de texto debera
ser en letra tipo ARIAL, tamafio 12, interlineado 1,5. Cualquier incumplimiento de formato
sera penalizado descontando un 10% de la puntuacion maxima posible a obtener en el
criterio o criterios correspondientes. En caso de incumplimiento de todos los criterios, esa
penalizacion sera del 15% de la puntuacion total obtenida.

Asimismo deberan presentar cumplimentado en su totalidad el Formulario F-102, que se
adjunta en el Anexo V de este pliego.

Aunque algunos de los datos que se solicitan en este formulario se podrian obtener de la
informacién que debe reflejarse en la documentacion que se solicita en los apartados
anteriores, es preceptivo rellenar también dicho Formulario ya que su tratamiento por
parte de Aena S.M.E., S.A. es distinto de la citada documentacion requerida.

- Presentacion

Presentacion de la licitacion en formato Digital

- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO

Honorario minimo 3.250 €
Bonificacion por Exito 3.250 €
Notas:

1 —Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 —Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 —La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

16 de abril de 2018

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



