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1.- Reunidn de inicio:

e  Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
. Trasvase documental a LICITI
e Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.

e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
. Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracién de la documentaciéon Técnica.
Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTO A. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS

A.1 MEMORIA

A.1l .1 Proceso constructivo:

a) Estudio del proyecto (no copia de la memoria), centrado fundamentalmente en las unidades criticas de
ejecucion, indicando los medios y tecnologias utilizados para la ejecucion de esas unidades.

b) Necesidades estimadas de superficie para implantacion en obra. Indicando la necesidad de superficie
minima necesaria para el campamento y sus acopios. Se valorara el compromiso de adaptacion a las
necesidades del aeropuerto.

c) Existencia o no de oficina técnica en obra y composicion de la misma.

Maximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.1 .2. Mantenimiento de la operatividad aeroportuaria

a) ldentificacion de posibles afecciones a la operatividad del aeropuerto (terminales, instalaciones, campo de
vuelos), debido a la ejecucién de la obra, asi como las medidas a tomar para reducir esa interferencia; entre
ellas pueden estar las siguientes:

e compromiso explicito de la inclusion en el precio ofertado, de la ejecucién de trabajos en horario
nocturno o baja actividad y de paralizacion y retirada de maquinaria, derivada de la necesidad de
mantener la operatividad del aeropuerto durante los intervalos que se indiquen por la D.O.

e vallados y cerramientos para evitar ruidos, polvo, seguridad, etc, incluyendo todos los elementos
necesarios para minimizar las molestias a los usuarios, incluso incorporando puntos de iluminacioén,
asi como compromiso explicito de su inclusion en el precio ofertado.

. dentro de las afecciones, en el caso de la construccién de edificios, indicar la necesidad o no de la
instalacion de gruas torre, indicando su altura y su afeccidon o no a las servidumbres. Para el caso de
gruas moviles, indicar su altura de utilizaciéon y su afeccién o no a las servidumbres (sélo en el caso
de aplicacion a la obra).

b) Presentacion de un plan de accién para la determinacion de los servicios afectados antes del inicio de

los trabajos, asi como actuaciones a realizar para evitar la rotura de servicios (plan de catas, recogida de

datos, inspecciones, etc.), indicando los equipos, procedimientos y medios asignados.

c) Formas y mecanismos de coordinacion con otras obras existentes en el aeropuerto.

Maximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.1.3. Seguridad operacional
a) Compromiso firmado y sellado de cumplimiento de la EXA 50.
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b) Presentacion de un Plan de Seguridad Operacional con indicacién del técnico o técnicos responsables
(TESA), con inclusién de los costes de mantenimiento y de aplicacion de dicho plan por parte del
contratista. Este Plan debera estar basado en el del proyecto y particularizado para la ejecucion de la obra.
Méaximo 4 hojas 1 cara o 2 a dos caras.

A.1.4. Materiales/ subcontratacion

a) Relacion de partes de la obra a subcontratar y volumen que representa sobre el total de la obra, asi
como compromisos de esos subcontratistas para la ejecucion de los trabajos. Presentacion de compromiso
firmado y sellado indicando las unidades que seran ejecutadas en propio.

b) Compromisos de los principales suministradores de materiales que supongan un volumen relevante de
obra. En caso de duplicidad, sera considerado el de peor calidad.

c) En el caso del suministro de hormigén y asfalto, indicar la implantacién o no de planta en la obra, su
capacidad y lugar de implantacion propuesto. En caso contrario compromisos de suministros de plantas
externas, indicando la capacidad de suministro acordada diaria y distancia a la obra. (s6lo en caso de
necesidad por volumen importante en la obra). Presentacion de marcado CE de las plantas propuestas.
d) En caso de existir equipamiento especifico y relevante para la ejecucion de la obra, propuesta de marcas
y modelos de equipos a suministrar, indicando el equipo propuesto y las variantes posibles (se valora la
de menor calidad).

Méaximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.2 PROGRAMA DE TRABAJO

A.2.1. Planificaciéon de la obra

a) Presentacion de diagrama de Gantt resumido con las actividades criticas o que supongan al menos un
80% del presupuesto, incorporando Hitos parciales, para cada una de esas actividades. Indicando la
inversion mensual prevista como porcentaje de la inversién total, asi como las distintas fases de ejecucion.
b) Presentacion de compromiso firmado y sellado en el que se incluyen fechas a origen de obra en que
estaran contratados a los proveedores y subcontratistas los principales capitulos de la obra (minimo 80%).
c) Presentacion de compromiso de cumplimiento de plazos parciales por parte de los subcontratistas de
las diversas tareas que les sean de aplicacion.

d) Presentacion de calendario de entrega de la documentacion final de obra firmado y sellado.

Méaximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.2.2 Plazo de ejecucion
Presentacion de compromiso firmado del plazo de ejecucién y de los hitos parciales.
Méaximo 2 hojas 1 cara o 1 a dos caras.

A.3 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

A.3.1. Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto

Estudio de las mediciones de las unidades—~ del proyecto, identificando aquellas unidades que a su juicio
presenten diferencias de medicion. Cada una de estas variaciones debera ir acompafada de la
correspondiente justificaciéon y descripcion.

A.3.2. Estudio de las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra

Presentacion de nuevas unidades, que a su juicio, son necesarias para ejecutar la obra y que no estan
incluidas en el proyecto constructivo objeto de licitacion. Cada una de estas nuevas propuestas de nuevas
unidades, debera quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, adjuntando en cada
propuesta la correspondiente justificacion, y descripcion detallada. Para cada una de esas nuevas unidades,
se deberd reflejar en este apartado como influiria en el programa de trabajos- presentado en el criterio
A.2., en el caso de que esta propuesta fuese aceptada.

A.3.3. Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos
Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos como la ejecucion de la
obra, reducciéon de plazo, la calidad de la obra, soluciones aportadas, etc. Cada una de esas propuestas
de mejoras, debera quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, adjuntando en cada
propuesta la correspondiente justificacion, y descripcion detallada. Para cada una de esas nuevas unidades,
se debera reflejar en este apartado como influiria en el programa de trabajos presentado en el criterio
A.2., en el caso de que esta propuesta fuese aceptada.

DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER

Se presentara un Plan de Aseguramiento de la calidad, especifico para la obra donde se recojan
metodologias de control de la documentacién y para evitar incompatibilidades entre las diferentes partes
de la obra, métodos y normas de aplicacion en la ejecucion de la arquitectura, estructuras, e instalaciones,
contraste de cumplimiento de niveles de calidad y calendario de revisiones de las distintas partes de la
obra. Se presentara la organizacion dedicada a la gestion de la calidad del proyecto y las funciones del
personal asignado.

Maximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras
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DOCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Estudio de posibles unidades con impacto medioambiental y medidas correctoras a proyectar, y propuestas
de tecnologias para mejorar la sostenibilidad de la infraestructura, incluyendo sistemas de ahorro
energético, aislamientos, utilizacion de materiales reciclados, la disposicion de un sistema de gestion
medioambiental de la empresa.

Maximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO D: MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de alternativas o posibles mejoras aplicables a la
obra. Aplicacion concreta del sistema de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas
propuestos, a los capitulos afectados de la obra.

Maximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO E: TECNOLOGIA

Propuestas de tecnologias aplicables a la obra, especialmente al capitulo de estructuras. Se especificara el
nivel de prestaciones de los equipos y el grado de compatibilidad con las instalaciones existentes. Se
especificaran las tecnologias que hayan sido desarrolladas por la empresa y cuya justificacion pueda ser
aportada.

Maximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

4.- Presentacion

Presentacion de la licitacion en formato digital.

5.- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO
Honorario minimo 2.800 €
Bonificacion por Exito 2.800 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.
-50% a la revision y entrega de la documentacion.

3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicaciéon, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato.

4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.

5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.

6 - Impuestos no incluidos.

7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones

8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

27 de Mayo de 2019
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Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



