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LICITI 1 

 
 

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 

Fecha 3 de noviembre de 2020 

Licitación RONDA SUROESTE DE PINOSO (ALICANTE) 

Presupuesto de Licitación 4.448.550,73 EUR 

Entidad Contratante Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

Fecha de Presentación 27/11/2020 

Clasificación B-2-4 / G-4-5 

 
 
1.- Reunión de inicio: 

• Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa. 
• Trasvase documental a LICITI 
• Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 

 
 
2.- Visita a Obra y consultas 

• Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto. DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL Y DIFICULTAD DE 

MOVIMIENTOS DEBIDO AL COVID 19. LA VISITA SERÁ REALIZADA POR EL CLIENTE 
• Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 
• Consultas sobre pliegos 

 

3.- Desarrollo documental de la licitación 
 
.      Coordinación con interlocutor de la empresa 

• Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.  
• Presentación a revisión. 

 
4.- Presentación  

• Presentación de la licitación en formato digital al cliente. 

 
5.- Seguimiento y apertura 

• Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
• Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 

 

 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA CALIDAD CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN 
JUICIO DE VALOR 
 
APARTADOS DE LA MEMORIA  
 
a) Procedimiento constructivo 25,0 PUNTOS 
La memoria deberá abordar los siguientes aspectos:  
ASPECTOS ESENCIALES 
 • Concepción global de la obra. 
 • Descripción de la metodología de trabajo, planificación y organización de la obra por fases. 
 • Descripción de las actividades y de los procesos constructivos propuestos. 

 • Análisis de las operaciones simples que forman parte de cada actividad. 
 • Desvíos provisionales y reposiciones de servicios. 
 • Análisis de las necesidades de accesos, acopios y de instalaciones auxiliares. 
 • Análisis del Estudio de Seguridad y Salud.  
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS O SECUNDARIOS 
 • Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales. 
 • Suministros y zonas previstas para préstamos y vertederos. 
 • Descripción de las pruebas para la puesta en servicio de la obra. 
 • Análisis del anejo de Control de Calidad, del Estudio de Gestión de Residuos y del anejo de Medidas 
Correctoras de Impacto Ambiental. 
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b) Propuesta organizativa 10,0 PUNTOS 
En este apartado se valorará la organización de los medios materiales (equipos y maquinaria) y personales de 
ejecución que se prevé aportar a cada una de las actividades de la obra, así como su adecuación a las distintas 
tareas a desarrollar. En ningún caso se valorarán los propios medios de ejecución, solo su organización y 
adecuación a las distintas actividades previstas. Este apartado deberá contener: 
 • Asignación a cada una de las actividades de los medios personales y materiales que se consideren necesarios 
para su ejecución. 
 • Justificación de la adecuación de los medios propuestos, tanto en composición como en rendimientos. 
 • Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación, con indicación en su 
caso de las empresas con las que se prevé subcontratar  
 
c) Programación de la obra 5,0 PUNTOS 
El programa de trabajo de las obras contendrá una planificación de la ejecución de la obra en tiempo y en 
costes (%) que debe ser coherente con los trabajos definidos en el proyecto. Este apartado contendrá: 
 • Relación de actividades 
 • Análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos 
 • Red de precedencias múltiples entre actividades. 
 • Duración estimada de la actividad. 
 • Comienzo y finalización más pronta y más tardía, referidas al inicio de las actividades. 
 • Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que de forma justificada se considere 
oportuno establecer. 
 
MÁXIMA PUNTUACIÓN INICIAL 40,00 PUNTOS 
 

 
 

PRESUPUESTO 

 

  Honorario mínimo  2.800 € 

  Bonificación por  Éxito 2.800 € 

 
Notas: 
 
1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria 
2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto. 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 – Honorario a éxito. Se abonará a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se 
decline por la ejecución del contrato. 
4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite 
a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos. 
5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los 
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 
6 - Impuestos no incluidos. 
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus 
posteriores derivaciones 
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 

 

 
3 de noviembre de 2020 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


