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Presupuesto de Licitacion | 9.056.425,8 EUR.

Entidad Contratante Direccion General de Carreteras
Fecha de Presentacion 12/04/2023
Clasificacion B-2-6 / G-4-5

Reunion de inicio:

Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI

Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacién con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracién de la documentacion Técnica.
Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
1. MEMOBIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION, PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZO DE
EJECUCION
La memoria descriptiva sera la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando los procesos
constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejard la planificacidén de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista tanto fisico como
temporal.

Expondra las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las prescripciones
técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos:

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este
documento se designara, al menos, el perfil del técnico titulado que el contratista propone como delegado de
obra.

- La concepcién global de la obra (evitando copiar la memoria del proyecto).

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos.
- El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

- La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su caso.

- El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de materiales.
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- El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefalizacion y seguridad previstas. -
Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacién de las unidades o partes de la obra que se realizaran mediante subcontratacion. A los efectos
establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no estd obligado a concretar el nombre o el perfil
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos.

El programa de trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo, que garanticen el
plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las
actividades descritas en la memoria.

- El programa de trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como maximo, el
resefiado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y de modo que contenga la inversién de ejecucién
mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de licitacion que figura en el apartado 3 del cuadro de
caracteristicas.

- Contendra, al menos, la siguiente informacion:

o Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el desarrollo de las obras.
e Duracion estimada de cada actividad.

e Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar,
definiendo previamente su concepto.

e Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

e Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacién que figura en el apartado 3
del cuadro de caracteristicas.

Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, segun su programa de
trabajos, estima necesaria para la ejecucion de la obra. Dicho plazo serd igual o menor que el plazo maximo
que figura en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y debera coincidir exactamente con el reflejado en
el programa de trabajos presentado por el licitador. Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales
que proponga en su programa de trabajos y se encuentren incluidos en el apartado 17 del cuadro de
caracteristicas. Se justificara, en su caso, la reduccidn del plazo total de la obra.

2. PLAN DE CALIDAD

El licitador definird las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los trabajos en caso de
resultar adjudicatario.

Para ello deberad aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluird, al menos, los
siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos y normativa
técnica aplicable.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

- Organizacion y organigrama del control de calidad.

3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Los licitadores expondran los sistemas de gestidon ambiental de la empresa aplicables a la obra, la propuesta
de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusion de los certificados

y demas documentos acreditativos de estos requisitos. En particular, deberan incluir un programa de vigilancia
ambiental cuyo alcance y contenido podrd presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al
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contenido en el proyecto. Se identificaran especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos
y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias propuestas para ellas.

En dicho programa se incluirdn la organizacion y el organigrama correspondientes a las actuaciones
medioambientales y se indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para
las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi como para las siguientes operaciones:

- Replanteo.

- Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.

- Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria y utilizacion de equipos de lavado de ruedas automaticos.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

- Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion (segin RD 105/2008, de 1 de febrero).

Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacién en mas de un 50
%, o son reutilizables, o tienen un grado de reciclabilidad superior a un 50 %, conforme a certificacion emitida
por un laboratorio u organizaciéon que no forme parte del mismo grupo de empresas al que pertenezca aquél,
deberan cumplir las especificaciones técnicas del proyecto, asi como el PPTP y cualquier otra norma técnica de
obligado cumplimiento.

4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactard una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicaran:

- La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos,
funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
- Los procesos de formacion e informacion a desarrollar.

- El analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios
externos para garantizar su rapidez y eficacia, etc.

- El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion como contratista,
proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.

Esta memoria tendrd como anexo los certificados de haber establecido un sistema interno de seguridad laboral
del licitador y de los subcontratistas propuestos, con indicacién de su contenido.

5. TECNOLOGIA E I+D+i

El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucién de la obra y, en particular, la utilizacion
en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i, que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada. Dicha
justificacion podra realizarse mediante la acreditacion de esos proyectos de I+D+i de la empresa.

6. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS

En esta memoria se incorporaran el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las molestias
a los usuarios, asi como al conjunto de personas y bienes aledafos de las obras. En ningln caso estas medidas
podran suponer coste adicional para la Administracion. Dicha memoria expondra al menos los siguientes
apartados:
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- Andlisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras
y las medidas que se proponga incorporar para mejorarla.

- Analisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan al objeto
de disminuir su impacto.

- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de trafico
(fines de semana, periodos vacacionales, etc.), en su caso.

- Medidas especiales de limpieza, ocultacién visual, mejora del entorno, comunicacion, etc., que se consideren
adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucién de la obra.

En esta memoria se podra incorporar la documentacidon grafica necesaria para la mejor comprension de las
propuestas.

4.- Presentacion
e  Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacidon y apertura de plicas
e Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO
Honorario minimo 4.500 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se decline por la
ejecucion del contrato, asi como de la presentacién de una o mas empresas.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI, asi
como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generard una factura correspondiente a los trabajos que se
hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios
9 - El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su parte correspondiente, los
demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

23 de febrero de 2023

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE
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