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Clasificacion G-4-5

1.- Reunidn de inicio:

Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
e Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

e Coordinacién con interlocutor de la empresa
. Chequeo y elaboracion de la documentacion Técnica.
. Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION, PROGRAMA DE TRABAJOS Y

PLAZO DE EJECUCION
La memoria descriptiva sera la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.
Describira los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.
Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista tanto
fisico como temporal.
Expondra las caracteristicas de los medios tecnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.
La memoria debera contener, al menos:

- Unresumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el
contrato. En este documento se designara, al menos, el perfil del tecnico titulado que el
contratista propone como delegado de obra.

- La concepcion global de la obra (evitando copiar la memoria del proyecto).

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- Elanalisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

- La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su
€aso.

- El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de materiales.
- El analisis de los condicionantes extemnos y de los climatologicos.
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- Reladmdelasundadesopmascb mediante subcontratacion. A
los efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a
concretar el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos.

El programa de trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo,
que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria.

- El programa de trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resenado en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y de modo que
contenga la inversion de ejecucion mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de
licitacion que figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

- Contendra, al menos, la siguiente informacion:

- Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

- Duracion estimada de cada actividad.

- Holgura total de cada actividad y cualiquier otro tipo de hoigura que el licitador considere
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

+ Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion que
figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, segun su
programa de trabajos, estima necesario para la ejecucion de la obra. Dicho plazo sera igual o menor
que el plazo maximo que figura en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y debera coincidir
exactamente con el reflejado en el programa de trabajos presentado por el licitador. Asimismo, el
licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su programa de trabajos y se
encuentren incluidos en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas. Se justificara, en su caso, la
reduccion del plazo total de la obra.

2. PLAN DE CALIDAD

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los trabajos
en caso de resultar adjudicatario.
Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluira, al
menos, los siguientes aspectos:




la ejecucion de los trabajos
Subsecretara q

s eckios S

ynmﬂvalecricaaplcable L
. - y g cia ali‘. p
- Organizacion y organigrama del "

3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Los licitadores expondran los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a la obra, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utiizar en la obra, con
Inclusion de los certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos. En particular,
deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo aicance y contenido podra presentar
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificaran
especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos y se especificaran las medidas
correctoras o0 compensatorias propuestas para ellas, entre otras, las medidas de reduccion de las

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos en las distintas fases
del proceso de construccion.

Asl mismo deberan especificar sl los materiales a utilizar provienen de un proceso de reciclado o
reutilizacion en mas de un 50 %, 0 son reutilizables, o tienen un grado de reciclabilidad superior a
un 50 %, conforme a certificacion emitida por un laboratorio u organizacion que no forme parte del

mismo grupo de empresas al que pertenezca aquel, deberan cumplir las especificaciones tecnicas
del proyecto, asi como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

En dicho programa se incluiran la organizacion y el organigrama correspondientes a las actuaciones
medioambientales y se indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del
medio para las unidades de obra 0 grupos de unidades similares. asi como para las siguientes
operaciones:
Replanteo.
- Ubicacion y explotacion de prestamos y vertederos.
Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
- Control de accesos temporales.

Control de movimiento de maquinaria y utilizacion de equipos de lavado de ruedas
automaticos.

Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.
- Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion (segun RD 105/2008, de 1 de
febrero).

4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicaran:

La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores autonomos.
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ejecucion como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.

Esta memoria tendra como anexo los certificados de haber establecido un sistema intermo de
sequridad laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con indicacion de su contenido.

5. TECNOLOGIA E 1+D+i
El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en particular, la
utilizacion en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de

I+D+i. que supongan una mejora de la calidad y valor tecnico de la obra y cuya justificacion pueda
ser debidamente documentada. Dicha justificacion podra realizarse mediante la acreditacion de

esos proyectos de I+D+i de la empresa.

6. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS

En esta memoria se incorporaran el conjunto de medidas que el icitador proponga para minimizar
las molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas y bienes aledanos de las obras. En
ningun caso estas medidas podran suponer coste adicional para la Administracion. Dicha memoria
expondra al menos los siguientes apartados:
- Analisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el

desarrollo de las obras y las medidas que se proponga incorporar para mejorarla.

Analisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se

propongan al objeto de disminuir su impacto.

Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta

intensidad de trafico (fines de semana, periodos vacacionales, etc.), en su caso.

Medidas especiales de limpieza, ocultacion visual, mejora del entorno, comunicacion, elc.,

que se consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucion de la obra.
En esta memoria se podra incorporar la documentacion grafica necesaria para la mejor comprension
de las propuestas.

4.- Presentacion
. Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
. Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones



