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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 6 de noviembre de 2023 
Licitación OBRAS DE EJECUCIÓN DEL NUEVO PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

PASO SUBTERRÁNEO EN LA ESTACIÓN DE CANTILLANA 
Presupuesto de Licitación 5.684.033,18 EUR. 
Entidad Contratante ADIF -Consejo de Administración 
Fecha de Presentación 13/12/2023 
Clasificación C-2-4 /  D-4-2 

 
 
1.- Reunión de inicio: 
 Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa. 
 Trasvase documental a LICITI 
 Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 
 
 
2.- Visita a Obra y consultas 
 Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.  
 Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 
 Consultas sobre pliegos 
 
 
3.- Desarrollo documental de la licitación 
 Coordinación con interlocutor de la empresa 
 Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.  
 Presentación a revisión. 

 
DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO 
 
 La Memoria descriptiva servirá para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, 
incluso, para la completa explicación de éste.  
 
Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un 
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, 
todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco 
que figura en el Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto.  
 
 
De las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.), la Memoria contendrá un análisis completo del proceso 
de realización.  
 
La Memoria deberá contener, al menos:  
 
• La concepción global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).  
 
• Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este 
documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de Obra.  
 
• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos. 
• El análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.  
 
• La relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso.  
 
• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.  
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• El estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales.  
 
• El análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos.  
 
• Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas.  
 
• Las zonas previstas para préstamos y vertederos.  
 
• Relación de las unidades o partes de la obra que realizará mediante subcontratación. A los efectos 
establecidos en el artículo 215.2 de la LCSP, el licitador no está obligado a concretar el nombre o el perfil 
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por identificar 
a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente subcontrato, se entenderá cumplido respecto de 
ellos el requisito de la comunicación anticipada a que se refiere el artículo 215.2.b) de la LCSP, siempre que, 
además, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista.  
 
El Programa de Trabajo se redactará de acuerdo con las siguientes instrucciones:  
 
El Licitador realizará una planificación de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales 
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en 
el Plan Marco que se incluye en el Anejo Técnico que acompaña a este pliego y en el Proyecto, debiendo 
justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecución. En dicho Anejo Técnico y en 
el Proyecto figura el Programa de Trabajo a título informativo.  
 
El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en el apartado 
IV.1 del Cuadro de Características del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecución 
por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales 
del Programa deberán ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado I.3.2 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporación 
de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detracción, siempre dentro del plazo total). 
 
 El programa de trabajo deberá considerar que la fecha de inicio de las obras es la misma para ambos lotes y 
deberá detallar una planificación en la que se estudie la afección a las circulaciones ferroviarias, y en concreto, 
la afección del establecimiento de las limitaciones de velocidad, en coordinación con los trabajos previstos en 
el otro lote. 
 
En cualquier supuesto, el abono máximo en cada anualidad será el indicado para cada una de ellas en el 
apartado I.3.2 del Cuadro de Características de este Pliego, aunque la inversión propuesta para cada año en 
el Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado.  
 
Como consecuencia de la planificación realizada, el Licitador facilitará la información siguiente:  
 
- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras.  
 
- Red de precedencias múltiples entre actividades.  
 
- Duración estimada de cada actividad.  
 
- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad referidas al inicio de la obra.  
 
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar, 
definiendo previamente su concepto.  
 
- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.  
 
- Las inversiones mensuales previstas.  
 
Esta documentación podrá ser completada con toda la información gráfica que el Licitador considere oportuna.  
 
Todas ello será descrito en un máximo de 50 páginas (sin incluir la documentación complementaria necesaria). 
Plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución será igual que el que figura en el apartado IV.1 del Cuadro de Características del 
presente Pliego, y deberá coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo que se presente 
por cada licitador.  
 



                

NACIONAL   
OBRAS DE EJECUCIÓN DEL NUEVO PROYECTO CONSTRUCTIVO DE PASO 
SUBTERRÁNEO EN LA ESTACIÓN DE CANTILLANA 

 

 

LICITI  3 

 
 

Asimismo, el licitador expresará todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren 
incluidos en el Anejo Técnico de este Pliego, así como en el Proyecto.  
 
b) CALIDAD  
 
El LICITADOR definirá las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD 
de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.  
 
Para ello deberá aportar un plan de control de calidad específico para la obra, que incluirá, al menos los 
siguientes aspectos:  
 
• Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa 
técnica aplicable.  
 
• Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo.  
 
• Organización dedicada al control de calidad.  
 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas 
 
c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  
 
Se expresarán por los licitadores los sistemas de gestión ambiental de la empresa aplicables a las obras, la 
propuesta de medidas de gestión medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusión de los 
certificados y demás documentos acreditativos de estos requisitos.  
 
En particular, se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar mejoras 
de actuación medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.  
 
En dicho programa se indicará las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para 
las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:  
 
• Replanteo  
 
• Ubicación y explotación de préstamos y vertederos  
 
• Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria  
 
• control de accesos temporales  
 
• control de movimiento de maquinaria  
 
• desmantelamiento de instalaciones y zona de obras  
 
• sistema de gestión de residuos y control de la contaminación  
 
• Medidas de prevención de incendios forestales.  
 
La extensión máxima de este documento será de 10 páginas. 
 
  
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará:  
 
• Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos, 
funciones, coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos.  
 
• Los sistemas de participación del personal del contratista y subcontratistas.  
 
• Los procesos de formación e información a desarrollar  
 
• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios 
externos para garantizar su rapidez y eficacia.  
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• Análisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como contratista, 
proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.  
 
• Sistema de gestión de Prevención de Riesgos.  
 
Esta Memoria tendrá como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad Laboral 
del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicación de su contenido. 
 
e) TECNOLOGIA e I+D+i  
 
El licitador describirá las tecnologías que proponga para la ejecución de la obra y, en particular, la utilización 
en la obra de tecnologías que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i que supongan una 
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificación pueda ser debidamente documentada.  
 
En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalación ferroviaria se valorará la calidad e idoneidad de 
las tecnologías que el contratista proponga para la ejecución de la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. 
Las tecnologías y sistemas propuestos deberán ser compatibles con los sistemas y tecnologías existentes o 
indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportará los certificados de homologación 
de las Administraciones de los operadores ferroviarios que permitan su utilización en la obra.  
 
El licitador describirá las tecnologías utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se indican 
en el apartado III.1.1 del cuadro de Características del Contrato.  
 
 
La extensión máxima de este documento será de 20 páginas.  
 
 

 
 
4.- Presentación  
 Presentación de la licitación en formato digital al cliente. 
 
 
5.- Seguimiento y apertura 
 Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
 Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 
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PRESUPUESTO 
 

  Honorario mínimo  4.250 € 
  Bonificación por Éxito 3.000 € 

 
Notas: 
 
1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria 
2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto. 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 – Honorario a éxito. Se abonará a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se decline por la 
ejecución del contrato, así como de la presentación de una o más empresas. 
4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI, así 
como la exclusividad de los trabajos. 
5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los trabajos que se 
hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 
6 - Impuestos no incluidos. 
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus posteriores derivaciones 
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 
9 – El Plan de Ensayos será facilitado por el cliente 
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algún miembro de la misma no pagase su parte correspondiente, los 
demás miembros de la UTE asumirían dicha parte. 

 
 
 

6 de noviembre de 2023 
  

 
Fdo: Jose Orellana Encinas  
          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


