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Presupuesto de Licitacion | 2.324.031,35 EUR

Entidad Contratante Direccion General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal,
S.A.

Fecha de Presentacion Hasta el 02/03/2026 a las 12:00

Clasificacion C-2-4 / C-3-2

Reunién de inicio:
Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.

Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

Desarrollo documental de la licitaciéon

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboraciéon de la documentacién Técnica.
Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
1. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y MATERIALES

Sera motivo de valoracion en este apartado la descripcion y el desarrollo general y detallado planteado por el
licitador para la resolucién final de la obra demostrando una comprension profunda de la obra y su contexto.

Esto incluye, pero no se limita a, la metodologia propuesta, las fases de obra sugeridas, la discriminaciéon
horaria, asi como los condicionantes identificados y su resolucién. Asimismo, se evaluara el empleo de los
materiales propuestos en el proyecto o las alternativas justificadas presentadas por el licitador.

1.1. Memoria constructiva

El licitador presentara una memoria constructiva analizando la organizacion, los procesos y recursos que el
licitador considere necesarios y valorables, para justificar su oferta técnica mas alla de lo que ya contempla la
memoria de la documentacién aportada.

Esta memoria debera ser concisa, razonada y concluyente, aportando diagramas, croquis, planos o el tipo de
documentacion que mejor exprese y transmita las soluciones, los sistemas, procesos o propuestas que el
licitador considere necesarios incluir para una mejor comprension de su oferta técnica.

Para ello sera importante y valorable entre los criterios técnicos aplicables al proceso de licitaciéon en este
apartado, la acreditacion de conocimiento del ambito fisico del area o estacién en que se van a ejecutar los
trabajos, por parte del licitador, asi como una descripcion objetiva de los condicionantes o limitaciones que
éste puede presentar para el desarrollo o rendimiento de los trabajos y, por tanto, a la oferta en si.
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Se deberéa hacer hincapié en el modo de ejecutar los trabajos dentro de los diferentes sectores o ambitos de
actuacion de manera simultanea, solapes entre actividades y cualquier otra consideracion o medida que el
licitador estime oportuna y que enriquezca su oferta técnica frente al resto, optimizar los procesos de suministro
y ejecucioén con los medios y soluciones necesarias instalacion de los medios necesarios y, por tanto, la duracion
global de la actuacion licitada.

1.2. Conclusiones de la visita y reportaje fotografico

El licitador aportara y desarrollara con un dossier fotografico, aquellos aspectos técnicos de ejecucion,
situaciones provisionales u otros que considere oportuno, obtenidos de la visita al ambito fisico de la obra y
puntualizada para aquellas zonas o areas de esta que sean objeto de licitacion.

Este reportaje fotografico servirda como base para una exposicidn que incluya las conclusiones obtenidas de la
visita al area de intervencion.

1.3. Condicionantes externos

El licitador presentara un analisis de los condicionantes externos que considere que puedan afectar al normal
desarrollo de la obra, asi como la justificacion de las medidas preventivas y paliativas que considere necesario
implementar en la ejecuciéon, enfocadas a su solucién o mejora.

1.4. Plan de acopio de materiales

El licitador presentara un plan de acopio de materiales con plazos de suministro en obra e hitos que incluya la
gestion y almacenamiento de los materiales necesarios para la obra. Se afiadira la documentacion gréafica en
tamarfio A3.

1.5. Materiales estratégicos que emplear

El licitador presentara las fichas técnicas describiendo los materiales criticos indicados en el Anexo Materiales
- Anexo materiales criticos a documentacién técnica y que empleara en la obra, en cumplimiento de los
requerimientos técnicos definidos en la documentacién técnica.

Se presentaran cartas de compromiso de los suministradores de los materiales criticos establecidos en el Anexo
X de este Pliego. Dichas cartas haran referencia a los plazos necesarios de suministro de estos materiales y a
la capacidad del suministro para poder ejecutar los trabajos segin los desarrollos de tiempos analizados y
planteados en la oferta.

1.6. Propuesta de implantacién y organizacién general de la obra

El licitador propondra y analizara la organizacion de los puntos concretos de acceso a la obra, tanto para
materiales como para maquinaria. También indicara la situacion y mantenimiento de los espacios de acopio de
materiales y la implantacion de obra, la zona de recogida de residuos, haciendo alusién especifica a las fases
generales, asi como la organizacién para la coordinacidon de la ejecucion de la obra en convivencia con la
explotacion y funcionamiento de la zona de trabajo / estacion.

El licitador complementara estas propuestas con documentacion grafica, planos, etc., en los que se incluyan
las localizaciones de estos elementos, relacionandolos con las fases de obra.

Se prestara especial atencion a la forma de abordar el acceso a las zonas de trabajo de la obra, recursos
necesarios para poder ejecutar dicho acceso y condicionantes particulares que se han de tener en cuenta, asi
como su forma de mitigarlos.

1.7. Medidas destinadas al viajero y a la explotacion del servicio de Renfe durante la ejecucién de la obra

El licitador propondra medidas especificas destinadas a favorecer la seguridad, informacién, atencion y
comodidad de los usuarios de las instalaciones objeto de la actuacion en curso durante el periodo de ejecucion
de las obras.

Se valoraran las propuestas que el licitador incorpore en el desarrollo de la obra para mejorar y facilitar la
experiencia del viajero, situaciones provisionales y medidas al entorno.

Se valorara positivamente que el licitador analice y proponga los itinerarios, asi como todas las medidas que
estime oportunas, encaminadas a mejorar la percepcion del viajero en las diferentes fases de obra propuestas.
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Se valoraran las medidas que el licitador proponga para mitigar la probleméatica generada por la obra en el
entorno, tales como ruidos, polvo, interrupciones al trafico peatonal o rodado, etc., asi como las medidas
mitigadoras que considere oportunas.

2. MEDIOS HUMANOS Y ORGANIZACION

Se detallara la asignacion de medios humanos necesarios para la ejecucion de la obra y la coherencia en la
relacion de estos medios planteados con las unidades de obra a ejecutar y el desarrollo de esta.

El licitador presentara el personal asignado al contrato. Se deberan definir las funciones y responsabilidades
que cada uno de los roles propuestos desempefara en el desarrollo de los trabajos.

Para ello, en base a los roles minimos establecidos en la tabla, presentara el organigrama con los medios
humanos propuestos para el correcto desarrollo de los trabajos.

Los perfiles establecidos en la siguiente tabla se consideran indispensables, pero segun el criterio del licitador,
un mismo perfil podra desarrollar uno o varios de los roles definidos y del mismo modo podréa proponer personal
adicional si asi lo considerase necesario. Ademas, se debera especificar si el personal es propio o subcontratado.
En este apartado no se valorara la experiencia ni dedicaciéon de los perfiles propuestos, por lo tanto, no sera
necesaria la aportacion de CVs

Jefe de Grupo/Delegado

Jefe de Obra

Jefe de Produccion

Perfiles minimos Responsable de instalaciones

Responsable de segundad y salud

Responsable de Calidad

Responsable Técnico®

Personal habilitado por ADIF**

3. MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS

El licitador presentara una descripcion detallada de los equipos de obra, maquinaria, medios auxiliares y
maquinaria manual critica a emplear en las actividades de obras definidas en el Anexo Materiales.

La presentacion de esta descripcion detallada de elementos criticos no eximira la incorporacion de los medios
y equipos requeridos para la completa ejecucion del contrato, asegurando su disponibilidad en todo momento.

La informacion proporcionada debera indicarse conforme a la estructura de la siguiente informacion requerida:
Identificacion del equipo, descripcion técnica béasica y la confirmacion de equipos en propiedad o
subcontratados.

Se valorara la informacion adicional sobre rendimientos de esos equipos con especificacion y discriminacion del
tipo de horario en el que seran empleados y su relacién con las unidades de obra o tipo de instalaciones.

4. PLANIFICACION Y PROGRAMA DE TRABAJO

Se entregara la documentacion de analisis del plazo licitado a modo de Diagrama de Gantt con especificacion
de rendimientos y camino critico en base al plazo de la documentacion técnica.

4.1. Plan de obra. Diagrama de Gantt

El licitador presentara un diagrama de Gantt siguiendo la l6gica constructiva que estime para la consecucion
de los trabajos y que justifique el plazo de ejecucién, con especial mencién al camino critico de la obra.

El licitador presentara el andlisis de actividades que por sus especiales caracteristicas de ejecuciéon requieran
que se realicen en horario nocturno o en momentos concretos y criticos del proceso general de la obra. Se
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valorara el analisis especifico de esos trabajos, asi como la justificacién de los mismos y su necesidad real.
Teniéndose en cuenta en esa valoracion la casuistica de la obra licitada.

Del mismo modo, se indicaran las unidades de obra que requieran de personal habilitado por ADIF, si procede.

4.2. Plazo de ejecucion. Diagrama de fases

El licitador presentard un diagrama de Gantt —independiente al anterior- indicando solo las fases de obra
generales que el licitador haya considerado en el punto anterior.

Se indicara, de forma esquematica, y siendo suficiente su detalle por capitulos o grupos de trabajos, a eleccion
del licitador.

4.3. Planificacion presupuestaria de la obra

El licitador presentara una planificacion presupuestaria sobre el Presupuesto Base de Licitacion incluyendo los
datos de presupuesto de certificacion mensual y presupuesto certificacion mensual acumulado. Se valorara de
forma directa y atendiendo a la planificacion de la obra.

4.4. Actividades criticas y resolucion

El licitador, en base a la planificacion detallada que habra planteado para la obra, propondra los medios y
medidas que estime para resolver los puntos criticos que pudieran poner en peligro el avance de las obras en
el plazo.

5. PLAN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL PARA LA OBRA

Se presentara el plan de ensayos previsto, asi como todos aquellos certificados de calidad que el licitador
considere en materia de calidad y que pudieran redundar en una mejora operativa. De la misma forma, se
aportaran las justificaciones concretas de los procesos y puntos de inspecciéon requeridos en la documentacion

de licitacion.

5.1. Acreditacion de entidades homologadas en materia de calidad

El licitador presentara acreditacion de entidades homologadas y reconocidas con relacion al licitador, que
permitan asegurar que durante el proceso de construccidn se cumplan con todas las especificaciones del
proyecto, asi como unas adecuadas condiciones de calidad y con la normativa de aplicacion.

5.2. Redaccién del Plan de Calidad en fase de obra y Puntos de Inspeccién

El licitador aportara descripcion de los procesos de calidad que aplicara especificamente en la ejecucion de la
obra o instalacion que se licita.

No se valorara la informacion que el licitador presente en este apartado fundamentada en el cumplimiento de
Procedimientos internos de Calidad de la empresa (ISO 9001, 9006, 14001... etc.)

Se valorara la entrega del plan de calidad y programa de puntos de inspeccion que el licitador proponga para
la obra objeto de oferta.

Se entregara una carta de compromiso o colaboracidon emitida por laboratorio o entidad de control homologada,
para la supervision, seguimiento y control del plan de calidad estipulado.

5.3. Gestién y valorizacion de residuos procedentes de obra

El licitador presentara medidas concretas para la gestion y/o reaprovechamiento o reciclaje de los excedentes
de obra. Asi como, la identificacion y localizacién de los puntos de vertido homologados a los que el licitador
transportara los vertidos de obra.
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4.- Presentacion
e Presentacion de la documentacion técnica en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura
. Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas

. Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
PRESUPUESTO
Honorario minimol 4.500 €
Bonificacién por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacién del presupuesto.

-50% a la revisién y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacién, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato, asi como de la presentaciéon de una o mas empresas.
4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios
9 — El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su parte
correspondiente, los deméas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

15 de enero de 2026

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE
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