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Presupuesto de Licitacion 7.169.472,04 €

Entidad Contratante Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de
Infraestructuras del Agua.

Fecha de Presentacion 27/03/2026 a las 14:00 horas

Clasificacion K-8-4

1.- Reunidén de inicio:

Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracion de la documentaciéon Técnica.
Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
1. MEMORIA
1.1. Analisis del proyecto

El licitador presentara una breve sintesis del objeto del proyecto, la descripcion del estado actual y el analisis
de las soluciones proyectadas.

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras

El licitador analizara las circunstancias econémico/administrativas (plazo, hitos, anualidades, etc), temporales
(fechas de inicio, obtencidon de permisos y licencias, de calendario, etc) y especificas (accesos, interferencias
con el trafico peatonal y rodado, servicios afectados, acometidas y conexion de servicios, actividades
singulares, etc), asi como los condicionantes medioambientales y del entorno (yacimientos arqueolégicos,
espacios protegidos, etc) y climatolégicos que puedan interferir con la ejecucion de las obras, definiendo las
medidas organizativas, de seguridad, medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones.

1.3. Analisis del emplazamiento e implantacion
El licitador analizara el emplazamiento para la implantacién de las oficinas de obra, instalaciones de higiene y
bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecéanicos, zonas de acopio, puntos limpios, etc, estableciendo

espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores, cerramientos perimetrales,
determinando sus superficies y caracteristicas, asi como acometidas y conexién de servicios.
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1.4. Adecuacion de Medios Personales

El licitador presentara por cada uno de los técnicos propuestos, una “Declaracion responsable del cumplimiento
de los requisitos y condiciones exigidos al personal técnico asignado con caracter permanente a la ejecucion
del contrato realizada conforme al modelo establecido en el Anexo XV que considere necesario para la ejecucion
del servicio objeto del contrato y que, como minimo, sera el indicado en el apartado 4F del Anexo I. Se indicara
el puesto, numero de técnicos, titulacion, experiencia y dedicacion propuestas.

1.5. Necesidades de acopios, suministros y subcontratacion. Instalaciones de produccion.

El licitador presentara las siguientes tablas:

- tabla con las necesidades de acopios, con el siguiente contenido:

- material a aco- |- unidad - medicion total |- medicién aco- |-fecha de acopio |- lugar de acopio
piar piada

- tabla con la relacion de suministradores, con el siguiente contenido:

- material a suministrar |- unidad - medicion total - nombre del suministra-
dor

- tabla con las necesidades de subcontratacion, con el siguiente contenido:

- actividad a subcontratar |- nombre del subcontra- |- presupuesto de ejecu- |- porcentaje que supone
tista cion material respecto al PEM del pro-
yecto

El licitador presentara, sobre un plano, la situacién de las instalaciones de produccion (hormigones, aridos,
grandes prefabricados, etc) que el licitador considere necesarias, indicando su ubicacion, caracteristicas
principales y recorridos desde las mismas a la obra.

2. PROGRAMACION DE OBRAS
2.1. Seleccion de actividades

El licitador definira las actividades a planificar, seleccionando las unidades que componen las mismas,
justificando su medicién, y presupuesto.

2.2. Coeficientes de seguridad

El licitador justificara los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades seleccionadas.
Se tendrén en cuenta la pérdida de dias laborables por fines de semana, dias festivos (nacionales, autonémicas,
locales y del Convenio de la Construccion), jornada continua, climatolégicos, circunstancias extraordinarias
(trabajos en festivo, doble turno, etc), imprevistos y por tipo de obra.

2.3. Justificacion de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos

El licitador justificara los rendimientos y dimensionamiento de los equipos necesarios para la ejecucion de las
obras, para lo cual, presentara:

- tabla con las caracteristicas de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, con el siguiente
contenido:
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- nombredela |- marca |-modelo |-potencia |-peso - otras caracteristicas
maquina i
(volumen de cuchara, ancho de cuchi-

lla, etc).

- célculo de rendimientos de la maquinaria empleada en cada una de las actividades
- tabla con el dimensionamiento de los medios de transporte empleados en cada una de las actividades

- tabla con el dimensionamiento y rendimientos de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados en
las distintas actividades

- grafico de demanda mensual de materiales (tierras, aridos, hormigén, mbc, tuberias)

- grafico de distribucion mensual de la maquinaria que componen los distintos equipos

- grafico de distribucion mensual de los medios de transporte y auxiliares

- grafico de distribucién mensual de la mano de obra

2.4. Planteamiento constructivo. Cronologia de actuaciones

El licitador definira el planteamiento constructivo considerado para la ejecucién de las obras, coherente con el
contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las distintas actuaciones necesarias para
el término de las mismas en el plazo considerado.

2.5. Diagrama de Gantt.

El licitador presentara, en una sola cara (preferiblemente), un diagrama de Gantt, respetando el orden de
capitulos y subcapitulos indicados en el Presupuesto del Proyecto, que contenga los siguientes datos:

* . . - - e = ~

-Tarea |- Rendimiento teérico |-N.°deequipos |-Duracion calcula- |-Fecha de co- - Predeceso-
da mienzo ras
-ud - Coeficiente de seguri- |- Recursos asigna- |- Duracion progra- |- Fecha de fin - Sucesoras
dad dos mada
-Medi- |- Rendimiento neto - Reserva de recur-
cion s0s
- PEM

Asimismo, presentara un diagrama de Gantt con el camino critico, que contenga los siguientes datos:

- Duracién progra- |- Inicio mas pronto |- Inicio mas tardio |- Holgura libre - Actividad Critica
mada

- Fin mas pronto - Fin mas tardio - Holgura total

En ambos diagramas, las barras deberan mostrar el nombre de la tarea asociada.

Se valorara, si por la tipologia de obra fuera de aplicacion, la presentacion de un diagrama espacios/tiempo,
asi como la presentaciéon de esquemas de avance temporal para las sucesivas fases que se hubieran
considerado en la ejecucion de las obras.




2.6. Prevision de costes/tiempos

El licitador presentara, respetando el orden de capitulos y subcapitulos indicados en el Presupuesto del
Proyecto, la distribucion mensual y acumulada del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) y del Presupuesto
Base de Licitacion (PBL), asi como las anualidades resultantes y las indicadas en el apartado 2 del Anexo | de
este PCAP.

3. MEDIDAS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

El licitador presentara propuestas de caracter medioambiental encaminadas a la reduccion de contaminacion
acustica, al ahorro energético y utilizaciéon de energias renovables y a la utilizacién en obra de productos que
procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion.

No se tendran en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicacion de la normativa
vigente. 3.1. Medidas de reducciéon acustica El licitador presentara, para el tipo de medidas que se indican a
continuacién, una tabla con el contenido siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcion de la medida - Unidad de obra /

actividad sobre las que se apli-
ca

- De caracter operativo durante la
ejecucién de los procesos de obra

- Especificas que acttien sobre la fuente
sonora

- Especificas que actien sobre la
propagacion acustica

3.2. Medidas de ahorro energético y utilizacién de energias renovables

El licitador presentard, para el tipo de medidas que se indican a continuacion, una tabla con el contenido
siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcion de la medida - Unidad de obra / actividad

sobre las que se aplica

- Directas de ahorro energético

- Indirectas de ahorro energético

3.3. Medidas relativas a la utilizacion en obra de productos que provengan de un proceso de
reciclado, reutilizacién o valorizacién

El licitador presentard, para cada tipo de medidas propuestas, una tabla con el contenido siguiente:

- uem (=



- Tipo de medidas - Descripcion de la medi- |- Unidad de obra/ activi- |- Porcentaje
da dad

4. TECNOLOGIA 1+D++i

El licitador describira las tecnologias I+D+i de aplicacion a la tipologia de obra objeto del contrato,
desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por su empresa que supongan una mejora de la calidad y valor
técnico de la obra. Presentara certificados que justifiquen los proyectos 1+D++i desarrollados, en desarrollo y/o
implantados en los ultimos cinco afios, asi como una tabla con el siguiente contenido, por cada una de las
tecnologias aplicables que supongan una mejora de la obra:

- Tecnologia I+D+i aplica- |- Unidad de obra/activi- |- Fecha del proyecto I+D+i |- Certificado I+D+ien el
ble a la obra dad a las que se aplica la que se desarrolla la tec-
tecnologia nologia

4.- Presentacion
e Presentacion de la documentacion técnica en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
. Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones



PRESUPUESTO

Honorario minimo 4.500 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacién, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato, asi como de la presentacion de una o0 mas empresas.
4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios
9 — El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su parte
correspondiente, los demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

20 de febrero de 2026

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



