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Fecha 1 de octubre de 2026

Licitacion OBRAS DE DEPURACION EN VARIAS PROVINCIAS DE ANDALUCIA.
FASE IV
LOTE V: AMPLIACION Y MEJORA DE LA EDAR DE PRADOLLANO,
MONACHIL

Presupuesto de Licitacion | 5.906.796,52 €

Entidad Contratante Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. D.G. de
Infraestructuras del Agua (En Transicion)

Fecha de Presentacion Hasta el 09/11/2026 a las 14:00 horas

Clasificacion K-8-4

1.- Reunion de inicio:

Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacién con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracion de la documentacion Técnica.
Presentacion a revisién.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
1. MEMORIA
1.1. Analisis del proyecto

El licitador presentara una breve sintesis del objeto del proyecto, la descripcion del estado actual
y el analisis de las soluciones proyectadas.

1.2. Circunstancias especificas y condicionantes existentes para la ejecucion de las obras

El licitador analizara las circunstancias econémico/administrativas (plazo, hitos, anualidades, etc),
temporales (fechas de inicio, obtencion de permisos y licencias, de calendario, etc) y especificas
(accesos, interferencias con el trafico peatonal y rodado, servicios afectados, acometidas y
conexion de servicios, actividades singulares, etc), asi como los condicionantes medioambientales
y del entorno (yacimientos arqueoldgicos, espacios protegidos, etc) y climatoldgicos que puedan
interferir con la ejecucion de las obras, definiendo las medidas organizativas, de seguridad,
medioambientales, etc, necesarias para minimizar dichas interacciones.

1.3. Analisis del emplazamiento e implantacion

El licitador analizaréd el emplazamiento para la implantacidén de las oficinas de obra, instalaciones
de higiene y bienestar, talleres de ferralla, de encofrado, mecanicos, zonas de acopio, puntos
limpios, etc, estableciendo espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los
trabajadores, cerramientos perimetrales, determinando sus superficies y caracteristicas, asi como
acometidas y conexién de servicios.
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1.4. Necesidades de acopios, suministros y subcontratacion. Instalaciones de
produccion.

El licitador presentara las siguientes tablas:

- tabla con las necesidades de acopios, con el siguiente contenido:

- material a aco- |+ unidad - medicion total |- medicién aco- |- fecha de acopio |- lugar de acopio
piar piada

- tabla con |a relacion de suministradores, con el siguiente contenido:

+ material a suministrar + unidad - medicién total - nombre del suministra-
dor

- tabla con las necesidades de subcontratacién, con el siguiente contenido:

- actividad a subcontratar |- nombre del subcontra- |- presupuesto de ejecu- |- porcentaje que supone
tista cion material respecto al PEM del pro-
yecto

El licitador presentara, sobre un plano, la situacién de las instalaciones de produccién (hormigones, aridos,
grandes prefabricados, etc) que el licitador considere necesarias, indicando su ubicacién, caracteristicas
principales y recorridos desde las mismas a la obra.

2. PROGRAMACION DE OBRAS
2.1. Seleccién de actividades

El licitador definird las actividades a planificar, seleccionando las unidades que componen las
mismas, justificando su medicion, y presupuesto.

2.2, Coeficientes de seguridad

El licitador justificard los coeficientes de seguridad adoptados para cada una de las actividades
seleccionadas. Se tendran en cuenta la pérdida de dias laborables por fines de semana, dias
festivos (nacionales, autondémicas, locales y del Convenio de la Construccidn), jornada continua,
climatoldgicos, circunstancias extraordinarias (trabajos en festivo, doble turno, etc), imprevistos y
por tipo de obra.

2.3. Justificacion de rendimientos y dimensionamiento de equipos. Recursos

El licitador justificard los rendimientos y dimensionamiento de los equipos necesarios para la
ejecucion de las obras, para lo cual, presentara:

- tabla con las caracteristicas de la maquinaria de cada uno de los equipos considerados, con el
siguiente contenido:

- nombre de la - marca |-modelo |-potencia |-peso - otras caracteristicas
maquina )
(volumen de cuchara, ancho de cuchi-
lla, etc).

- calculo de rendimientos de la maquinaria empleada en cada una de las actividades

- tabla con el dimensionamiento de los medios de transporte empleados en cada una de las
actividades

- tabla con el dimensionamiento y rendimientos de la maquinaria de cada uno de los equipos
considerados en las distintas actividades
LICITI Cz
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- grafico de demanda mensual de materiales (tierras, aridos, hormigén, mbc, tuberias)

- gréfico de distribucién mensual de la maquinaria que componen los distintos equipos

- grafico de distribucion mensual de los medios de transporte y auxiliares

- grafico de distribucion mensual de la mano de obra

2.4. Planteamiento constructivo. Cronologia de actuaciones

El licitador definird el planteamiento constructivo considerado para la ejecucién de las obras,
coherente con el contenido de los apartados anteriores, realizando una cronologia de las distintas
actuaciones necesarias para el término de las mismas en el plazo considerado.

2.5. Diagrama de Gantt.

El licitador presentard, en una sola cara (preferiblemente), un diagrama de Gantt, respetando el

orden de capitulos y subcapitulos indicados en el Presupuesto del Proyecto, que contenga los
siguientes datos:

-Tarea |-Rendimiento teédrico |‘N.°deequipos |- Duracién calcula- |-Fechade co- - Predeceso-
da mienzo ras
-ud - Coeficiente de seguri- |- Recursos asigna- |- Duracién progra- |-Fecha de fin - Sucesoras
dad dos mada
-Medi- |- Rendimiento neto - Reserva de recur-
cién 505
-PEM

Asimismo, presentara un diagrama de Gantt con el camino critico, que contenga los siguientes datos:

- Duracién progra- |- Inicio mas pronto |- Inicio mastardio | Holgura libre - Actividad Critica
mada

- Fin mds pronto - Fin mas tardio - Holgura total

En ambos diagramas, las barras deberan mostrar el nombre de la tarea asociada.

Se valorara, si por la tipologia de obra fuera de aplicacion, la presentacion de un diagrama
espacios/tiempo, asi como la presentacion de esquemas de avance temporal para las sucesivas
fases que se hubieran considerado en la ejecucién de las obras.

2.6. Prevision de costes/tiempos

El licitador presentara, respetando el orden de capitulos y subcapitulos indicados en el Presupuesto
del Proyecto, la distribuciéon mensual y acumulada del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) y
del Presupuesto Base de Licitacion (PBL), asi como las anualidades resultantes y las indicadas en
el apartado 2 del Anexo I de este PCAP.

3. MEDIDAS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL

El licitador presentara propuestas de caracter medioambiental encaminadas a la reduccidon de
contaminacidn acustica, al ahorro energético y utilizacion de energias renovables y a la utilizacidon

en obra de productos que procedan de un proceso de reutilizacion, reciclado o valorizacion.

No se tendran en cuenta aquellas medidas que sean de obligado cumplimiento en aplicacién de la
normativa vigente.

3.1. Medidas de reduccion acustica

LICITI
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El licitador presentara, para el tipo de medidas que se indican a continuacion, una tabla con el
contenido siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcién de la medida - Unidad de obra /

actividad sobre las que se apli-
ca

- De cardcter operativo durante la
ejecucién de los procesos de obra

- Especificas que actden sobre la fuente
sonora

- Especificas que actlen sobre la
propagacién acustica

3.2. Medidas de ahorro energético y utilizacion de energias renovables

El licitador presentard, para el tipo de medidas que se indican a continuacién, una tabla con el
contenido siguiente:

- Tipo de medidas - Descripcion de la medida -Unidad de obra / actividad

sobre las que se aplica

- Directas de ahorro energético

- Indirectas de ahorro energético

3.3. Medidas relativas a la utilizacion en obra de productos que provengan de un proceso
de reciclado, reutilizacion o valorizacion

El licitador presentara, para cada tipo de medidas propuestas, una tabla con el contenido siguiente:

- Descripcion de la medi- |- Unidad de obra / activi-
da dad

- Tipo de medidas - Porcentaje

4. TECNOLOGIA I+D+i

El licitador describira las tecnologias I+D+i de aplicacién a la tipologia de obra objeto del contrato,
desarrolladas, en desarrollo y/o implantadas por su empresa que supongan una mejora de la
calidad y valor técnico de la obra. Presentara certificados que justifiquen los proyectos I+D++i
desarrollados, en desarrollo y/o implantados en los Ultimos cinco afios, asi como una tabla con el
siguiente contenido, por cada una de las tecnologias aplicables que supongan una mejora de la
obra:

- Tecnologia 1+D+i aplica-
ble alaobra

- Unidad de obra/activi-
dad a las que se aplica la
tecnologia

- Fecha del proyecto 1+D+i

- Certificado I+D+i en el
que se desarrolla la tec-
nologia
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4.- Presentacion
e Presentacion de la documentacion técnica en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
° Interpretacién del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO
Honorario minimo 4.500 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacién, independientemente de que el
cliente se decline por la ejecucidon del contrato, asi como de la presentacion de una o mas empresas.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescisidn unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura
correspondiente a los trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del
presente contrato o de sus posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los
honorarios
9 - El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su
parte correspondiente, los demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

1 de octubre de 2026

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE

cristinarodriguez@liciti.com
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